



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 0015/61388572/2019

číslo sml objednávatele: 0015/61388572/2019
č.j.: GKOPV/1624/2019
číslo sml dodavatele: 2019010

„oprava podlah a výmalba jednoho patra - 3. etapa“

Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium Říčany, příspěvková organizace**
Sídlo: Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany
Zastoupený: PaedDr. Annou Stočesovou Martinkovou, PhD.,
ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 613 88 572
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 



dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA
se sídlem Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČ: 49532758, DIČ: CZ49532758
zapsán v živnostenském rejstříku sp. značka ŽÚ/3956/2016, vedeném Obecním
Živnostenským úřadem v Benešově, č.j. ŽÚ/3956/2016/3

a

Ing. Miroslav Pešice
se sídlem Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČ: 40052567, DIČ: CZ5607110751
zapsán v živnostenském rejstříku ev. č. 3201000-5748-00, vedeném Obecním
Živnostenským úřadem v Benešově, č.j. 2319/92/Z/T97
jako účastníci sdružení BENESTAV, obchodní a stavební sdružení
Fakturační údaje:
IČO: 49532758
DIČ: CZ6407156965
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek číslo 1 (dále jen "tento dodatek")

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy takto:

Článek I.

Dosavadní ujednání uvedené v článku I. Předmět smlouvy bod 1.1. se dále doplňuje takto:

Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v rozpočtu v přílohách č. 1. a 2. tohoto dodatku.

Článek II.

Dosavadní ujednání uvedené v článku III. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **998 269,48 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. **Cena za dílo dle článku I. smlouvy se v souvislosti s rozšířením předmětu dle článku I. tohoto dodatku navyšuje o částku 99 172,10 Kč bez DPH.**

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH **v celkové výši 230 462,73 Kč.**

Celková cena za dílo **včetně rozšíření dle článku I. tohoto dodatku** včetně DPH činí: **1 327 904,-- Kč.**

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3 a rozpočet uvedený v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku ke smlouvě.** Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si znění tohoto dodatku přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou :

Příloha č. 1 - krycí list rozpočtu,

Příloha č. 2 - stavební rozpočet.

V dne 14. 8. 2019

Dodavatel

Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA

Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČO: 49532758, DIČ: CZ6407156965



Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA

Ing. Miroslav Pešice

jednatelé společnosti

V Říčanech, dne 15. 8. 19

Objednatel



PaedDr. Anna Stočesová Martinková, PhD.

ředitelka Gymnázium Říčany,

příspěvková organizace

Gymnázium Říčany,
příspěvková organizace
se sídlem Komenského náměstí 1280/1
251 01 Říčany
IČO: 61 388 572

Krvcí list rozpočtu

Název stavby: **3. etapa výmalby a opravy podlah**

Druh stavby a účel: Vícepráce nad rámec smlouvy

Lokalita: Říčany u Prahy

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby: 09.09.2019

Zpracoval: Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek: 10

Datum: 29.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	39 630,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	15 834,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	27 507,95	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	16 198,85		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		99 172,10	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
Základ 0%		0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	99 172,10	Celkem bez DPH 99 172,10	
DPH 15%		0,00	DPH 15%	0,00	DPH 21%	20 826,14	Celkem včetně DPH 119 998,00	

Projektant:

Datum, razítko a podpis:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis: 15.8.19

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis:

Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA

Hodějovského 1707, 256 01 Benešov

IČO: 49532758, DIČ: CZ6407186965

Gymnázium Říčany,
příspěvková organizace
se sídlem Komenského náměstí 1280
251 01 Říčany
IČO: 61 388 572

Stavební rozpočet

Název stavby: **3. etapa výmalby a opravy podlah** Doba výstavby: 43 dní Objednatel:
 Druh stavby: Vícepráce nad rámec smlouvy Začátek výstavby: Projektant:
 Lokalita: Říčany u Prahy Konec výstavby: 9.9.2019 Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování 29.7.2019 Zpracoval: Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				35 050,30		52,3557
1		631251121R00	Vybourání propadlých parket a rozpadlého podkladu	m2	7,50	689,00	5 167,50	0,0897	0,6728
2		631251122R00	Vyrovnání podkladu pod parkety	m2	7,50	894,00	6 705,00	0,0949	0,7115
3		631312311R00	Doplnění dřevěných podlah, tmelení, broušení a lakování parket	m2	7,50	2 560,00	19 200,00	2,5250	18,9375
4		639561111R00	Doprava materiálů	celkem	1,00	2 600,00	2 600,00	0,1158	0,1158
5		639561112R00	Režie	%	275,56	5,00	1 377,80	0,1158	31,9181
		766	Konstrukce truhlářské				43 706,80		0,2743
6		766411811R00	Demontáž kov. stolů v chemické laboratoři	kus	5,00	1 720,00	8 600,00	0,0247	0,1233
7		766121210R00	Montáž kov. laboratorních chemických stolů	kus	5,00	5 456,00	27 280,00	0,0002	0,0010
8		766111820R00	Doprava materiálů	celkem	1,00	4 500,00	4 500,00	0,0169	0,0169
9		766112310R00	Režie	%	665,36	5,00	3 326,80	0,0002	0,1331
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				20 415,00		0,0231
10		954111101R00	Zhotovení větrací šachty pro přísávání vzduchu a větracího otvoru pro odsávání vzduchu	celkem	1,00	20 415,00	20 415,00	0,0231	0,0231

Celkové náklady: 99 172,10 Kč

Ing. Bc. Ján Somsedík, MBA
 Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
 IČO: 49532758, DIČ: CZ6407156968

