

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2019/073

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě Pověření ze dne 18.7. 2019

ve věcech technických jedná: [redacted] echnický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Pflaument Investment, s.r.o.

IČO: 24798941

DIČ: CZ24798941

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175263

sídlo: Branická 213/53, Praha 4 - Braník 147 00 Praha

zastoupený: Michalem Sudorem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 257361872/0300

(dále jen „zhotovitel“)


Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Lesní cesta Společná“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:
Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.593.845,90 Kč bez DPH, slovy čtyřmilionpětsetdevadesátřítisícosmsetčtyřicetpětakorunčeskýchdevadesátaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly při provádění prací. Celková cena díla se navyšuje o 9 225,90 Kč bez DPH dle přiloženého změnového listu č. 4 a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 4.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne: 29. 5. 2020


V Karlových Varech, dne: 2. 6. 2020



Michal Sudor
jednatel



Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 4		
		Datum změny: 28.5.2020		
Název veř. zakázky: Lesní cesta Společná, č. S932/2019/073				
Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Lesní cesta Společná	Charakter akce: <u>I</u> N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Provedení sanace v km 0,003 – 0,004 výměnou částí podloží v tl. 500 mm za vhodný materiál. Dojde k odtěžení 15 m ³ zeminy (30 m x 1 m x 0,5m), její rozprostření a doplnění vhodného materiálu a zhutnění vhodného materiálu (netříděný odval).				
Zdůvodnění změny: Při likvidaci provizorního trubního propustku v napojení na silnici II. třídy, při odkopávkách a úpravě pláňe bylo zjištěno, že pláň v km 0,003 – 0,004 je neúnosná. Důvodem je zvodnělé podloží z jemnozrnných zemín v místě napojení, kde je nyní silniční příkop silnice II. třídy.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Karel Krús		Datum: 28.5.2020	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 17.6.2020	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: +9 225,90 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +9 225,90 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		4 593 845,90 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4 593 845,90 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 28.5.2020	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 28.5.2020	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový rozpočet víceprací				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2019/073
Stavba: Lesní cesta Společná

KSO:
Místo: k.ú. Malovice

CC-CZ:
Datum: 28.5.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Pflaument Investment s.r.o.

IČ: 24798941
DIČ: CZ24798941

Projektant:

IČ: 11413433
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 225,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 225,90	1 937,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 11 163,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 28.5.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2019/073

Stavba: Lesní cesta Společná

Místo: k.ú. Malovice

Datum: 28.5.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 225,90	11 163,34
S932/2019 /073, dod.4	Lesní cesta Společná, vícepráce	9 225,90	11 163,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073, dod.4 - Lesní cesta Společná, vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Malovice

CC-CZ:

Datum: 28.5.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Pflaument Investment s.r.o.

IČ: 24798941

DIČ: CZ24798941

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				9 225,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	9 225,90	21,00%	1 937,44	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		11 163,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 28.5.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073, dod.4 - Lesní cesta Společná, vícepráce

Místo: k.ú. Malovice

Datum: 28.5.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 225,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 225,90
D	1		Zemní práce				750,00
5	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	15,000	30,00	450,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3				
	WV		zemní práce pro sanaci v km 0,003 - 0,004				
	WV		30*1*0,5		15,000		
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	15,000	20,00	300,00
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin				
D	5		Komunikace pozemní				7 575,90
7	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	60,000	16,09	965,40
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm				
	WV		sanace v km 0,003 - 0,004, šířka 1 m, tl. 0,50				
	WV		30*1*2		60,000		
8	M	58380651	kámen lomový netříděný odval	t	30,000	220,35	6 610,50
	PP		kámen lomový netříděný odval				
	WV		materiál pro sanaci v km 0,003 - 0,004				
	WV		30*1*0,5*2		30,000		
D	998		Přesun hmot				900,00
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,000	30,00	900,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				