

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční číslo zhotovitele 006/2019 ze dne 11. 10. 2019.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1) článku V. Doba plnění Smlouvy tak, že tento odstavec 1) nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo dle čl. III **do 31. 7. 2020**. V termínu do 15. 6. 2020 bude zhotovitelem předáno objednateli částečné plnění spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro trasu větve „C“.

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy neuvedené v tomto dodatku č. 1. se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 seznámily a že s ním souhlasí.

OBJEDNATEL:

V Příbrami dne: 22. 5 2020

ZHOTOVITEL:

V Praze dne: 29. 5. 2020

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o.z. SUL

.....
Ing. Roman Pýcha
jednatel