



Dodatek č. 2

k

Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1538

uzavřené dne 18. 10. 2018, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostkou, Renatou Chmelovou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 27-2000733369/ 0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

SGS Czech Republic, s.r.o., se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

zastoupená ve věcech smluvních RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti

ve věcech technických , manažerem divize

IČ: 48589241

DIČ: CZ48589241

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění činnosti „Koordinačtora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi: „**Rekonstrukce polikliniky Malešice**“, kde se mění cena plnění a čas plnění za výkon BOZP z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.



II.

Cena plnění

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku 1 107 265,71 Kč

kteřá je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH 6 818 425,71 Kč

(slovy: Šestmilionůosmsetosmnácttisícčtyřistadvacetpět 71/100 korun českých)

DPH ze základu 6 818 425,71 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu koordinátora BOZP v rámci akce „**Rekonstrukce polikliniky Malešice**“. Prodloužení činí 5,43 měsíce.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


V.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět obdrží příkazce.

Účastníci dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 14. 05. 2020



Mandátní Smlouva koordinace BOZP

Původní HMG dokončení stavby dle dodatku č.1 11.05.2021
Prodloužení termínu dokončení stavby: 21.10.2019
Prodloužení stavby v pracovních dnech: 114
Prodloužení stavby v měsících (prům. 21 dní / měsíc): 5,43

Dodatek č.1 - zaslavněno

Dodatek č.2 - návrh

Členové týmu	Denní sazba v Kč bez DPH	Délka plnění v měsících	Počet pracovních dní v měsíci	Počet hodin v rámci pracovního dne	nabídková cena v Kč bez DPH	Prodloužení v měsících	Náklad na prodloužení v dodatku č. 1	Prodloužení v měsících dle HMG	Náklad na prodloužení	Cena včetně prodloužení (dodatek č.1 a dodatek č.2 v Kč bez DPH)
Koordinátor BOZP	15 690	24	13	6	4 895 280,00 Kč	4	815 880,00 Kč	5,43	1 107 265,71 Kč	6 818 425,71 Kč
Plán BOZP										
Cena celkem v Kč bez DPH					4 895 280,00 Kč		815 880,00 Kč		1 107 265,71 Kč	6 818 425,71 Kč
Navýšení ceny z důvodu prodloužení, dodatek č.2										1 107 265,71 Kč

