

# **Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. S/0253/2019/B**

**IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách - zpracování podkladů**

## **ČÁST A Obecná ustanovení**

### **čl. I. Smluvní strany**

#### **1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory  
Zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus – starosta městského obvodu  
IČO: 00845451 ev. č. 10  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 19-1649321399/0800

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

#### **2. ASA expert a.s.**

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem  
IČO: 277 91 891  
DIČ: CZ27791891  
bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
číslo účtu: 8021977001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3184

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

### **čl. II Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. S/0253/2019/B.

### čl. III

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. S/0253/2019/B (dále jen „dodatek“), se mění následující:

#### 1.1. Vypouští se text čl. IV. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:

#### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
  - a) - zaměření, průzkumy, oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 až 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, (netýká se objektu Knüpférova 3 a 4)
    - zaměření, průzkumy, oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 až 2.3 této smlouvy (1. část díla) pro objekt Knüpférova 3 a 4 do **30.06.2020**
  - b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla):
    - U objektů: **Fráni Šrámka 4, 6, 8, 10, 12, 14; Tvorkovských 19, 21, 23; Jahnova 11, 11A; Emila Filly 14; Žákovská 34 a 36; Vršovců 56 a 58; Oblá 7, 9, 13;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů do **29.11.2019**, pro zbývající stavební úpravy do **30.6.2020**
    - U objektů: **Šimáčkova 23 a 25; M. Pujmanové 13; Přemyslovců 44;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů do **14.04.2020**, pro zbývající stavební úpravy do **30. 11. 2020**
    - U objektu **Knüpférova 3 a 4;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů, do **30.06.2020**, pro zbývající stavební úpravy do **31. 10. 2020.**
    - Odchyly od výše uvedených termínů jsou možné zejména v případě komplikací v rámci majetkoprávní činnosti nebo z jiných nepředvídatelných důvodů v rámci inženýrské činnosti. Zhotovitel v dostatečném předstihu informuje zadavatele o nutnosti změny předpokládaných termínů realizace.
  - c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla):
    - U objektů **Fráni Šrámka 4, 6, 8, 10, 12, 14; Tvorkovských 19, 21, 23; Jahnova 11, 11A; Emila Filly 14; Žákovská 34 a 36; Vršovců 56 a 58; Oblá 7, 9, 13;** do **29.11.2019**, pro zbývající stavební úpravy do **30.6.2020**. Odborný odhad celkových investičních nákladů pro každý dům do **29.11.2019**.
    - U objektů: **Šimáčkova 23 a 25; M. Pujmanové 13; Přemyslovců 44;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů do **14.04.2020**, pro zbývající stavební úpravy do **30.11.2020** Odborný odhad celkových investičních nákladů pro každý dům do **14.04.2020**.
    - U objektu **Knüpférova 3 a 4;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů do **30.06.2020**, pro zbývající stavební úpravy do **31. 10. 2020**. Odborný odhad celkových investičních nákladů pro dům do **30.06.2020**.
    - Pokyn objednatele o pokračování prací může být u konkrétních domů termínovaný odlišně a je závislý na určení objednatelem. Odchyly od výše uvedených termínů jsou možné zejména v případě komplikací v rámci majetkoprávní činnosti nebo z jiných



nepředvídatelných důvodů v rámci inženýrské činnosti. Zhotovitel v dostatečném předstihu informuje zadavatele o nutnosti změny předpokládaných termínů realizace.

#### čl. IV.

##### Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. S/0253/2019/B, ze dne 26.09.2019, zůstávají v platnosti beze změn.

#### čl. V.

##### Povinné sdělení

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), § 2 odst. 1, uveřejněná prostřednictvím registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

#### čl. VI.

##### Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

#### čl. VI.

##### Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 39. schůzi konané dne 01.06.2020 pod č. usnesení **1335/RMOB-MH/1822/39**.

V Ostravě dne .....

V ..... dne .....

---

za objednatele  
Mgr. Patrik Hujdus  
starosta městského obvodu

---

za zhotovitele  
Ing. Pavel Srkal  
statutární ředitel