

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2020
Čj. objednatele 225425-1/2020-OSM
Čj. zhotovitele 01-798-20

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., náměstkem sekce
ekonomicko-provozní
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.,
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) ve věcech realizace: [REDACTED]
- d) technický dozor: [REDACTED]
- e) autorský dozor: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **S.V.A. spol. s r. o.**
se sídlem Pramenná 3, Praha 4 – Kunratice, PSČ 148 00
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v
oddíle C, vložka č. 1938
zastoupený jednatelem [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 18626467
DIČ: CZ18626467

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) zástupce na stavbě: [REDACTED] (hlavní stavbyvedoucí), [REDACTED]
[REDACTED] (stavbyvedoucí), [REDACTED]

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující doplnění smlouvy o dílo:

1. Článek IV. Doba plnění, odstavec 3., nově zní takto:

„3. Termíny provádění stavebních prací uvedené v příloze č. 3 smlouvy o dílo se stanovují takto: a) práce v rozsahu stoupacích potrubí A+B skončí do 31. 5. 2020, b) práce v rozsahu stoupacích potrubí L+N skončí do 20. 7. 2020, c) práce v rozsahu stoupacích potrubí I+J+K budou zahájeny 8. 10. a skončí do 30. 11. 2020.“.

2. Článek V. Cena díla, odstavec 1., nově zní takto:

„1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná pro rozsah díla vymezený v článku II. této smlouvy, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespécifikovaných přímo touto smlouvou, a činí celkovou částku:

Kč 8 620 608 bez DPH

Kč 1 810 327,60 DPH

tj. Kč 10 430 935,60 včetně DPH

(slovy Kč deset miliónů čtyři sta třicet tisíc devět set třicet pět a šedesát haléřů)

Z toho cena prací provedených v 1. etapě

Kč 3 593 709,50 bez DPH

Kč 754 678,90 DPH

tj. Kč 4 348 388,40 včetně DPH

(slovy Kč čtyři milióny tři sta čtyřicet osm tisíc tři sta osmdesát osm a čtyřicet haléřů).

Z toho cena prací provedených v 2. etapě

Kč 5 026 898,50 bez DPH

Kč 1 055 648,70 DPH

tj. Kč 6 082 547,20 včetně DPH

(slovy Kč šest milionů osmdesát dva tisíc pět set čtyřicet sedm a dvacet haléřů).

Podrobný rozpis (rozpočet) ceny je uveden v nabídce zhotovitele – viz článek II.3.b) – příloha č. 1. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Výše faktur až do výše 90% ceny díla bez DPH v 1. etapě činí Kč max. 3 234 338,50.

Zádržné ve výši 10% ceny díla bez DPH v 1. etapě činí Kč 359 371,00.

Výše faktur až do výše 90% ceny díla v 2. etapě činí Kč 4 524 208,60.

Zádržné ve výši 10% ceny díla v 2. etapě činí Kč 502 689,90.“.

Navýšení ceny díla podle tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí 40.608,- Kč bez DPH, navýšení ceny včetně DPH činí 49 135,60 Kč.

3. V Článku VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odstavec 4., se částka „355 310,20“ nahrazuje částkou „359 371,00“.

4. V příloze č. 4 Platební kalendář se částka uvedená v podtitulu přílohy „3 553 101,47“ nahrazuje částkou „3 593 709,50“ a částka v tabulce pro uzlový bod stavby A+B „1 163 236,88“ se nahrazuje částkou „1 203 844,88“.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Přílohami tohoto dodatku jsou Oznámení o změně č. 1/2020 se specifikací víceprací, Návrh ohodnocení změny č. 1/2020 se specifikací víceprací, a Potvrzení změny č. 1/2020, celkem 5 listů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tímto dodatkem jsou vypořádány všechny jeho nároky vůči objednateli v souvislosti s přerušением provádění díla od 17. 3. 2020 do 3. 5. 2020 podle oznámení od objednatele čj. 226217/2020 ze dne 3. 4. 2020 a čj. 226695/2020 ze dne 30. 4. 2020.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 3.6. 2020

Za objednatele:
Česká republika
– Ministerstvo zahraničních věcí



Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
náměstek sekce ekonomicko-provozní

V Praze dne 25.5. 2020

Za zhotovitele:

S.V.A. spol.

S.V.A. sp.

148 00 Praha, Kunratická

IČ 18626467, DIČ

Výpis z OR u MěS v P



jednatel

