



POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002527

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2019RSD

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: Čištění odvodnění mostů v ÚK 2019

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

STAV – TECH – CAR s.r.o.

se sídlem

Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1

IČO:

256 57 763

DIČ:

CZ25657763

zápis v obchodním rejstříku:

C 58748 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupený:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

email, tel.:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

email, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:

mezi nimi byla v rámci zakázky „**Čištění odvodnění mostů v ÚK 2019**“ dne **4. 12. 2019** uzavřena Smlouva o poskytování služeb, č. smlouvy objednatele: **08PU-002527** (dále jen „Smlouva“).

2/ Smluvní strany dále potvrzují, že na jednání dne **3. 1. 2020** uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem byla:

změna článku III. Doba plnění, odst. 1.

Původní znění dle Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 1 měsíce ode dne účinnosti této Smlouvy.**

se nahrazuje následujícím zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **ode dne účinnosti této Smlouvy do 31. 3. 2020.**

Odůvodnění:

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 byla nezbytnost prodloužení Doby plnění, a to na základě částečné změny technologie provádění čištění, a tím poskytování Služeb. K částečné změně technologie provádění čištění došlo z důvodu zachování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci během poskytování Služeb.

3/ Smluvní strany potvrzují, že Smlouva k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.

4/ Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 1 ve znění, jak vyplývá z článku I., odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy je vyhotoveno ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha:

Zápis z jednání včetně prezenční listiny ze dne 1. 3. 2020

Za Objednatele:

V Chomutově dne: 04 -06- 2020

Za Poskytovatele:

V Praze dne: - 4 -06- 2020



EVIDENČNÍ ČÍSLO:	001/35220/2020/KT/08PU-002527	POČET LISTŮ	1
		VYHOTOVENO VE	1 VÝT.
		VÝTISK ČÍSLO	1
		KLASIFIKACE	PI

Záznam z jednání

ve věci zakázky:

Čištění odvodnění mostů v ÚK 2019

Datum: 03.01.2020

Místo: ŘSD ČR, Správa Chomutov, kancelář č. 104

Téma jednání: Úprava termínu pro dokončení díla

Poskytovatel požádal o změnu Doby pro dokončení díla z důvodu změny způsobu provádění prací. Poskytovatel provedl zkušební čištění „mokrou“ metodou, ale při použití tohoto způsobu docházelo k namrzání vozovky a tím k zhoršení bezpečnosti provozu na komunikaci. Poskytovatel z tohoto důvodu přistoupil k pořízení prostředků a mechanizace „suché“ metody. Zadavatel požaduje, aby Poskytovatel při provádění čištění mostů dle zadání vyčistil také dilatační závěry jednotlivých mostů.

Z důvodu časové náročnosti zajištění prostředků a mechanizace „suché“ metody a požadavku Zadavatele na vyčištění mostních dilatačních závěrů žádá Poskytovatel o prodloužení Doby pro dokončení do 31.3.2020.

Před provedením prací Poskytovatel vyčíslí finanční nárok na práce požadované Zadavatelem nad rámec smlouvy a tento nárok bude smluvně ošetřen Dodatkem č. 1..

Zadavatel bere na vědomí informaci o nemožnosti provedení prací v původním termínu a souhlasí s novým termínem Doby pro dokončení do 31.3.2020.

Přítomni:

██
██
██

Zapsal: I

████████████████

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ	
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	
001/35220/2020/	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1

