

Evidenční číslo Objednatele:

0224003027/1

Evidenční číslo Dodavatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„ZVÝŠENÍ KAPACITY ODBAVENÍ TERMINÁL 2“

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003

IČO: 282 44 532

DIČ: CZ699003361

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu (CZK): 7507621/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) strany spolu uzavřely dne 15. 2. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení kapacity odbavení Terminál 2“ ev. č. Objednatele 0224003027 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) se Strany dohodly na změnách Díla popsanych v Pokynech k provedení změny, které tvoří Přílohu č. 2/D1 tohoto Dodatku
- (C) Strany mají zájem (s ohledem na výše uvedené) změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny, které tvoří Přílohu č. 2/D1 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.3.1 zhotovení stavby „Zvýšení kapacity odbavení Terminál 2“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností CMC architects, a.s. v říjnu 2016, schválené a předané Objednatelem Dodavatelí před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v Pokynech k provedení změny, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy (dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele,“

- 1.2 V důsledku změn Díla, popsaných v Pokynech k provedení změny, které tvoří Přílohu č. 2/D1 tohoto Dodatku, se Cena Díla zvyšuje z původní částky 112.224.000 Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc korun českých) bez DPH o částku 2.710.859,94 Kč (slovy: dva miliony sedm set deset tisíc osm set padesát devět korun českých, devadesát čtyři haléřů) bez DPH na 114.934.859,94 Kč (slovy: jedno sto čtrnáct milionů devět set třicet čtyři tisíc osm set padesát devět korun českých, devadesát čtyři haléřů) bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši **114.934.859,94 Kč** (slovy: jedno sto čtrnáct milionů devět set třicet čtyři tisíc osm set padesát devět korun českých, devadesát čtyři haléřů) bez DPH („Cena Díla“).“*

- 1.3 Vzhledem k výše uvedené změně Ceny Díla se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 2/D1 tohoto Dodatku.
- 1.4 Strany se dále dohodly, že se přidává Příloha č. 7 Smlouvy – Seznam Pokynů k provedení změny, která tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.6.1 Příloha č. 1/D1: Seznam Pokynů k provedení změny
- 3.6.2 Příloha č. 2/D1: Pokyny k provedení změny, vč. příloh

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 22. 5. 2020
Za Objednatele:

Datum: 4. 2. 2020
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Černík
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
OHL ŽS, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.