

ZL č.	SO	Název ZL	částka	počet
			FINAL LP/OHL	KS (ZL)
			cena (bez DPH)	ks
1	COB	Cementový potěr	692 653,10 Kč	1
2	COB	Zábory z SDK příček	108 247,50 Kč	1
3	COB	Palety mezi pasovými přepážkami	220 487,53 Kč	1
4	COB	Prosklená stěna PS 1.10	7 162,09 Kč	1
6	COB	SDK příčky COB (hala a WC)	2 111 848,21 Kč	1
7	KOM	SDK příčky KOM (hala)	- 24 668,31 Kč	1
10	COB	Branky X3	528 083,28 Kč	1
11	COB	Demontáž schodiště	234 480,43 Kč	1
12	COB	Zemní práce, ŽB konstrukce	169 999,22 Kč	1
13	COB	Demontáž zábradlí skleněné stěny	75 975,28 Kč	1
14b	COB	UTCH ventily	77 878,57 Kč	1
15	KOM	Požární roleta	88 923,34 Kč	1
18	COB	Hydrant	84 920,00 Kč	1
19	COB	Provizorní přepojení vody	199 569,00 Kč	1
20	COB	Opláštění schodiště	50 635,00 Kč	1
23	COB	Kapotáž a konstrukce PS14 a PS13	552 887,18 Kč	1
26	COB	Malby	59 114,49 Kč	1
27	COB	Prosklená stěna PS 1.13	- 673 473,96 Kč	1
28	COB	Mobiliář	- Kč	1
29	COB	Kuchyně	78 393,40 Kč	1
33	COB	Vybavení	- 282 890,05 Kč	1
34a	COB	Navýšení tonáže schodiště	108 571,79 Kč	1
35	COB	ZTI	351 621,30 Kč	1
39	COB	Slaboproudé rozvody	389 608,22 Kč	1
40	COB	Informační systém	- 126 291,60 Kč	1
42	Lávka	Dveře na lávce	54 248,75 Kč	1
44	KOM/COB	Stavební práce, bourání	1 652 137,69 Kč	1
46	KOM	SDK	- 690 639,69 Kč	1
52	KOM	Malby	- 70 323,42 Kč	1
53	KOM	Mobiliář	- 2 698 480,49 Kč	1
55	KOM	Sanitární příčky	225 092,52 Kč	1
56	KOM	Cementový potěr	256 110,06 Kč	1
61	KOM	Elektroinstalace	- 223 258,89 Kč	1
65	KOM	ZOTK (SOZ)	74 143,77 Kč	1
70	COB	Schodiště - dopravní zábrany	71 658,15 Kč	1
72	COB	Třídírna - doplnění kce trasy pro kabel	113 799,80 Kč	1
73	COB	Doplnění jističe do TS63, MDB 63/19	24 674,00 Kč	1
74	COB	Napojení dveřních clon	200 365,00 Kč	1
76	COB	Posun Klima jednotek - výměna silové kabeláže	28 294,00 Kč	1
77	COB	Zařízení č. 331 - demontáže izolací a dodávka nových (třídírna)	100 181,00 Kč	1
78	COB	Demontáž ÚT potrubí v 2.NP - COB	141 949,07 Kč	1
81	COB/KOM	Corian	288 128,52 Kč	1
86	COB	Zámečnické konstrukce - FIDS, ostatní	232 352,24 Kč	1
88	KOM	Zámečnické konstrukce - ostatní	64 251,45 Kč	1
89	COB	Úprava stávající trasy v chodbě - kolize nové trasy 550/100	28 994,32 Kč	1
90	COB	Kolize - úprava stávající trasy pro montáž nové trasy 550/100	15 159,80 Kč	1
91	COB	Kolize - změna požární trasy	15 035,38 Kč	1
92	COB	Kolize - změna trasy (žlabů 550/100) na pergolu	17 864,00 Kč	1
93	COB	Úprava a doplnění stávající trasy v místnosti č.1025	2 584,40 Kč	1
94	COB	Úprava kabelové trasy mezi pergolou a požárními vraty do KOM	20 966,55 Kč	1
95	COB	Doplnění žlabů pro uložení kabelů na pergole nad rentgeny	34 254,00 Kč	1
96	COB	Doplnění žlabů pro uložení kabelů pro připojení svítidel	114 144,00 Kč	1
97	COB	Připojení EPS, EKV a EZS - viz zápis SD	8 648,00 Kč	1
98	COB	Úpravy rozváděčů	43 252,00 Kč	1
99	COB	Doplnění 2.pole ROE.TS.20.102	301 953,00 Kč	1
100a	COB	Doplnění přístrojových krabic - koncové prvky SCS	6 846,00 Kč	1
100b	COB	Doplnění silové napájení pro vyhřívání vpustí	9 922,50 Kč	1
101	COB	Doplnění vývodů do rozváděčů, úpravy rozvodů, příprava pro tl.SOZ	57 147,58 Kč	1
106	COB	Úpravy VZT na základě revize PD	- 280 822,62 Kč	1
107	COB	Řešení VZT výustek v chodbě za zázemím	39 636,30 Kč	1
108	COB	Úprava přefuku CHUC	45 143,50 Kč	1

ZL č.	SO	Název ZL	částka	počet
			FINAL LP/OHL	KS (ZL)
109	COB	Doplnění požárních uzávěrů do rozvoden 2088 a 2089	80 588,00 Kč	1
110	COB	Servopohony s koncovým spínačem	10 259,05 Kč	1
111	COB	Přesun splitů u policie	14 807,00 Kč	1
112	KOM, COB	Izolace do plechu střecha	51 252,36 Kč	1
113	COB	MaR - změny řešení oproti revizi 04 na základě skutečného stavu	- 28 336,83 Kč	1
121	COB	Značení únikových cest	7 834,00 Kč	1
122	COB	Změna PD a tech. řeš. dle požadavku LP - venkovní roleta	- 556 017,16 Kč	1
123	COB	Změna řešení kotvení tahokovu	461 907,34 Kč	1
124	COB	Pult u validátoru vč. podia a dvoukřídlé branky	393 184,71 Kč	1
125	COB	Skutečně realizované požární ucpávky	204 984,60 Kč	1
126	COB	Doplnění hasicích přístrojů	24 126,00 Kč	1
129	COB/KOM	Nerezové odpadkové koše	119 600,00 Kč	1
131	COB/KOM	Změna počtů a typů otopných těles	7 987,60 Kč	1
132	COB/KOM	Demontáže FCU a PKTM v prostoru WC	13 455,00 Kč	1
133	COB/KOM	Zaslepení stávajících otvorů RTCH na WC	35 051,86 Kč	1
134	COB/KOM	OTK-přeložky a úpravy	75 168,16 Kč	1
135	COB/KOM	Přemístění infotabulí	12 099,90 Kč	1
136	COB/KOM	Galerie 3.NP přepojení světel	4 892,50 Kč	1
137	COB/KOM	UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ sch3 DOPLNĚNÍ OSVĚTLENÍ	12 204,10 Kč	1
138	COB/KOM	přetažení kabelu pro SOZ	38 688,93 Kč	1
139	COB/KOM	elektro	1 812,86 Kč	1
140	COB/KOM	regulace intenzity osvětlení ve směnárnách	32 842,86 Kč	1
141	COB/KOM	úprava otevírání ROE.TS.20.102	27 178,50 Kč	1
142	COB/KOM	rolety	199 323,38 Kč	1
143	COB/KOM	Elektroměry probankomat a nápojový automat (doplnění do RON. TS 20.01)	27 720,00 Kč	1
144	COB/KOM	Trasy pro požární ventilátory	91 200,00 Kč	1
146	COB/KOM	Doplnění zásuvek do instalačních sloupků	21 800,80 Kč	1
147	COB/KOM	Dveřní clony - prodloužení kabelů	39 074,00 Kč	1
148	COB/KOM	doplnění kabelů pro centrály SOZ	19 010,00 Kč	1
149	COB/KOM	uzemnění lávky	11 591,50 Kč	1
150	COB/KOM	přemístění instalačních sloupků	72 374,10 Kč	1
151	COB/KOM	Doplnění zásuvek do instalačních sloupků	34 003,20 Kč	1
152	COB/KOM	přívod pro infotabule P13	6 044,25 Kč	1
153	COB/KOM	Centrály GEZE pro otevírání pro otevírání oken	124 457,11 Kč	1
154	COB/KOM	Úprava tras v tranzitní hale 2005/D6 (kolize s VZT)	51 555,91 Kč	1
155	COB/KOM	Pergola P3/P6, úprava tras pro detekční rámy	53 636,10 Kč	1
156	COB/KOM	MaR_rozdělení_ovládání_Fcú	11 416,96 Kč	1
157	COB/KOM	MaR_nastavení kabeláže pro stávající teploměry	- Kč	1
158	COB/KOM	MaR_rozšíření o nové 4 ks PSUM a projekt	20 392,65 Kč	1
159	COB/KOM	MaR_zapojení dveřních clon v MaR a nový kabel na přesunutý serv. vypínač	3 268,50 Kč	1
160	COB/KOM	PER -narovnání dle skutečně provedených prací	- 290 659,50 Kč	1
162	COB/KOM	Posuvná vrata kabeláž slaboproud	15 324,40 Kč	1
164	COB/KOM	Přesun SCS zásuvek ve sloupcích a úprava 11 držáků	61 543,40 Kč	1
165	COB/KOM	Změna osazení dveří D03	34 920,76 Kč	1
170	COB/KOM	Vícepráce repase a přemístění turniketu a dveří	199 695,82 Kč	1
174	COB/KOM	čištění konstrukcí v hale horolezeckou technikou + PO zástěny	531 580,00 Kč	1
176	COB/KOM	PO opatření	20 347,60 Kč	1
181	COB/KOM	Detekce stávající výztuže	36 400,00 Kč	1
183	COB/KOM	Interiérové žaluzie - vestavek PČR	- 13 873,59 Kč	1
189	COB	Venkovní úpravy - betonáž, osetí,.....	9 284,47 Kč	1
195	COB/KOM	Vypínače pro ventilátory ZOTK - instalace na opláštění ventilátorů	52 190,17 Kč	1
197	COB/KOM	Přemístění centrály GEZE a tlačítek	26 049,48 Kč	1
198	COB/KOM	Detekční rámy - montáž instal.sloupů	11 410,88 Kč	1
199	COB/KOM	Změna P11 - výměna zásuvek a přepojení v rozváděčích	18 397,00 Kč	1
200	COB/KOM	Stanoviště validátorů - úprava rozvodů, zásuvky	3 901,28 Kč	1
201	COB/KOM	Pozice P6 - doplnění zásuvek	10 289,00 Kč	1
202	COB/KOM	Doplnění infra čidel na WC101,102	38 245,40 Kč	1
203	COB/KOM	Zakrytování žlabů v hale	21 919,20 Kč	1
204	COB/KOM	Úprava tras chodba 2005	92 315,92 Kč	1
205	COB/KOM	BAS - přemístění regulátoru jasu	3 326,60 Kč	1
207	COB/KOM	Výměna mezipřírubových klapek	11 990,00 Kč	1
208	COB/KOM	ZTI položky COB dle skutečnosti	- 46 249,95 Kč	1

ZL č.	SO	Název ZL	částka	počet
			FINAL LP/OHL	KS (ZL)
209	COB/KOM	Suchovod SO0101	27 297,70 Kč	1
210	COB/KOM	Nehořlavé izolace kanalizace SO 0101	13 866,77 Kč	1
211	COB/KOM	Izolace dešťového svodu SO 0102	24 174,00 Kč	1
215	COB/KOM	Vybavení WC nad rámec SOD	73 000,00 Kč	1
216	COB/KOM	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2 - EPS,ERO -skutečný stav dle SOD	- 628 438,11 Kč	1
217	COB/KOM	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2 - SLB-skutečný stav dle SOD	- 1 226 642,40 Kč	1
218	COB/KOM	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2 - BS-skutečný stav dle SOD	- 390 001,80 Kč	1
219	COB/KOM	Elektro slabo - položky nad rámec VV	252 369,89 Kč	1
222	COB/KOM	Vícepráce EKV - 1	71 872,40 Kč	1
224	COB/KOM	Vícepráce PZTS - 4 Instalace kabeláže pro tísňová tlačítka pod tratěmi	12 050,00 Kč	1
226	COB/KOM	Vícepráce EKV - 5 Instalace sloupku a signalizačního světla pro validační čtečku	16 119,30 Kč	1
227	COB	Odpočty HSV	- 2 865 364,39 Kč	1
228	KOM	Odpočty HSV	- 759 378,81 Kč	1
		celková cena ze smlouvy	112 224 000,00 Kč	
		celková cena změn	2 710 859,94 Kč	
		celková nová cena	114 934 859,94 Kč	