



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2019/00515/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 25.03.2019
ORG akce: 60002101339

Dodavatel:

Ing. Jiří Fryš

IČO: 10644334

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“-
RD Červenka 338“

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti autorského dozoru (AD) mění z 30.05.2020 na 30.07.2020, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které nebylo možné předvídat. Práce nemohly být realizovány z důvodů karantény koronavirové nákazy oblasti Litovelska a Červenky v 03-04/2020. Změna termínu byla schválena v dodatku č. 2.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon AD celkem 16 746,40 Kč vč. DPH dle přiložené kalkulace ze dne 27.05.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá:

Příloha: cenová nabídka – 27.05.2020

Referent OI, OdFI:

Dne 29.5. 2020

Dne 28.5. 2020

Dodavatel:

Ing. Jiří Fryš

Odběratel:

vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje