



Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo

č.: SML/0150/2019 ze dne 04. 11. 2019

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Dům zahraniční spolupráce

se sídlem: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

zastoupen: Ing. Danou Petrovou, ředitelkou

IČO: 61386839

Kontaktní osoba: xxx

e-mail: xxx@dzs.cz

tel: +420 221 850 xxx

xxx

e-mail: xxx@dzs.cz

tel.: +420 221 850 xxx

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7

zastoupen: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem

IČO: 480 26 450

DIČ: CZ 48026450

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoba: xxx

e-mail: : pracom@pracom.cz

tel.: +420 xxx xxx xxx

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. SML/0150/2019 ze dne 04. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) následovně:



Erasmus+

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 04. 11. 2019 smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě a termínu na své náklady, nebezpečí, odpovědnost, osobně a dle pokynů objednatele dílo – komplexní oprava vnější omítky, včetně opravy střešního pláště budovy a rekonstrukce sochy v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, na adrese: Dlouhá 17, 110 00 Praha 1 (dále jen „dílo“) v rozsahu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 smlouvy a za dodržení všech technických norem, předpisů, stanovisek a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, a tomu odpovídající závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných ve smlouvě.
2. Vzhledem k nastalé koronavirové situaci a nefunkčnosti některých orgánů státní správy a místní samosprávy po dobu nouzového stavu, nebylo možné včas zajistit zábor stavby. Z tohoto důvodu bude možné započít stavbu nejdříve 15. 06. 2020. Smluvní strany tímto sjednávají, že s nastalou situací jsou plně srozuměny a objednatel s postupem zhotovitele souhlasí, přičemž s ohledem na ust. čl. III. odst. 2 smlouvy objednatel stvrzuje, že zhotovitel se výše uvedeným postupem nedostane do prodlení se zahájením provádění díla, tedy v tomto případě se ust. čl. VII. odst. 10 smlouvy neuplatní.
3. Z důvodu současné celospolečenské situace, která má významný vliv na provoz ubytovacího zařízení, se smluvní strany dohodly, že dílo bude prováděno za možného současného částečného provozu ubytovacího zařízení. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně čl. I. odst. 6 smlouvy takto:

„Objednatel tímto prohlašuje, že v průběhu realizace díla dle této smlouvy může být ubytovací zařízení částečně otevřeno.“
4. V souvislosti s událostmi uvedenými v odst. 2 tohoto článku zhotovitel prohlašuje, že vedle platných pojištění uvedených v čl. VI. odst. 12 a 13 a tvořících přílohu č. 3 a č. 4 smlouvy, má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu či újmu vzniklou na životě, zdraví, majetku nebo jiné okolnosti dle pojistné smlouvy, a to s limitem pojistného plnění ve výši min. 100.000.000,- Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Celková cena a ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy.



3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Doklad o pojištění odpovědnosti za škody

V Praze dne

V Praze dne

Jan Munzar
jednatel společnosti
zhotovitel

Ing. Dana Petrova
ředitelka DZS
objednatel