



## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 11.7.2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

Název zakázky:

**OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE**

**ČÁST A: STAVEBNÍ PRÁCE NA OBNOVĚ HRADU**

#### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel

**Muzeum středního Pootaví Strakonice**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

Sídlo: Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ: 00072150

DIČ: CZ00072150

Bankovní spojení: Komerční banka Strakonice

Číslo účtu: 930291 / 0100

Zastoupený: PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Říhová

Tel./email: ...../email: .....@muzeum-st.cz

**dále jen objednatel**

a

##### 1.2 Zhotovitel:

**POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky**

zapsaný u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800; 1175692333/0300

Zastoupený: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky

Kontaktní osoba: .....

Tel/email: ..... / .....@pohl.cz

**dále jen zhotovitel**

Smluvní strany uzavírají podle **čl. XXV.**, odst. 25.4 a **čl. IV.**, odst. 4.8.3. Smlouvy její Dodatek č. 2 v tomto znění:



Zástupci obou stran, kteří jsou uvedeni v odst. 1.1 a 1.2 prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

## I. ZMĚNY SMLOUVY

### 1. V ČI. II PŘEDMĚT DÍLA se odst. 2.1.nahrazuje tímto zněním:

2.1 **Předmětem díla je zhotovení stavby - stavební práce na obnově hradu, Zámek 1, 386 01 Strakonice, specifikované Smlouvou o dílo a ve znění jejích pozdějších dodatků, Projektovou dokumentací pro provedení stavby (PDPS) zpracovanou ..... - DOMUS ATELIÉR, Lidická 47, 370 01 České Budějovice, vydaným Stavebním povolením na objekt SO 03, Souhlasem s provedením ohlášené stavby na objekty SO 01 a SO 02, Závazným stanoviskem odboru kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje k PDPS, KUJCK 2092/2018/OKPP, ze dne 22.12.2017, v rozsahu daném oceněným soupisem prací vč. výkazu výměr pro každý ze stavebních objektů, který byl předložen zhotovitelem v nabídce podané v rámci řízení na zhotovitele díla a je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy, a rozsahu prací zdokumentovaného dílčími projektovými dokumentacemi skutečného provedení stavby vyhotovenými průběžně od 11.7.2018 a oceněnými **smluvními stranami písemně odsouhlasenými změnovými listy č. 1-69** a dále technickými specifikacemi a uživatelskými standardy.**

### 2. V ČI. IV. CENA ZA DÍLO se odst. 4.1 Cena díla nahrazuje tímto zněním:

Cena v Kč	Cena bez DPH:	DPH:	Cena včetně DPH:
Stavební práce SO 01	25 568 788	5 369 445	30 938 233
Stavební práce SO 02	19 041 006	3 998 611	23 039 617
Stavební práce SO 03	3 577 616	751 299	4 328 915
Stavební práce ostatní dle rozpočtu	2 290 586	481 023	2 771 609
Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 01 - zázemí pro personál	200 031	42 007	242 038
Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 02 - zázemí pro personál	41 001	8 610	49 611
Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 03- zázemí pro personál	59 613	12 519	72 132
Stavební práce SO 01 v rozsahu změnových listů č.1-54	7 625 430,62	1 601 340,38	9 226 771
Stavební práce SO 02 v rozsahu změnových listů č.1-54	1 177 733,10	247 323,90	1 425 057
Stavební práce SO 03 v rozsahu změnových listů č.1-54	832 693,81	174 866,19	1 007 560
Stavební práce SO 01 v rozsahu změnových listů č.55-69	2 362 322,64	496 087,75	2 858 410,39



Stavební práce SO 02 v rozsahu změnových listů č.55-69	217 470,38	45 668,78	263 139,16
CENA CELKEM	62 994 290,55	13 228 801	76 223 092,55

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 2 Smlouvy je uzavírán na základě souhlasu Zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 12.12.2019, usnesení č.399/2019/ZK-25 a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Strakonice, dne 16.12.2019

Roztoky, dne 16.12.2019

Podpis: .....

Podpis: .....

objednatel

zhotovitel

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

Ing. Rafael Moreno, vedoucí o.z. Roztoky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrn změnových listů