



Město Židlochovice  
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

## Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 0085/2020

### PŘESTAVBA PROSTOR BD COUFALÍKOVO NÁMĚSTÍ 256

uzavřené dne 26. 5. 2020 mezi uvedenými smluvními stranami:

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. **Objednatel:**

###### **Město Židlochovice**

IČO: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27 – 2027059319/0800

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### 1.2. **Zhotovitel:**

###### **STAMA GROUP s.r.o.**

IČO: 06493840

DIČ: CZ 06493840

Sídlo: Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102416

Zastoupený: ■■■■■ jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Židlochovice

Číslo účtu: 508 38 88 369 / 0800

Plátce DPH: Ano

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také obecně „smluvní strany“)

Smluvní strany se spolu dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 0085/2020 (dále jen „dodatek č. 1/2020“) v souladu s čl. XV, odst. 3 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

#### **Preambule**

1. Tímto dodatkem č. 1/2020 se doplňují nebo nahrazují ustanovení smlouvy o dílo č. 0085/2020 uzavřené dne 26. 5. 2020 (dále jen „smlouva“).
2. Pro realizaci přestavby prostor v bytovém domě je nutné zpřístupnit jeden byt celý a u druhého bytu je nutné zpřístupnit vstupní část bytu. V současné době jsou oba byty plně obsazeny nájemci, a tudíž nejsou nachystány pro předání zhotoviteli. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen předat dílo v dohodnutém



termínu. Objednatel předpokládá zpřístupnění požadovaných prostor od 1. 7. 2020. Smluvní strany se dohodly na novém termínu předání dokončeného díla, a to 7 měsíců od předání a převzetí staveniště.

- **Článek V. „Termíny a lhůty plnění“, odst. 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

#### **V. Termíny a lhůty plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  
Termín zahájení prací po protokolárním předání a převzetí staveniště  
Termín předání prací: 7 měsíců po protokolárním předání a převzetí staveniště

- **Článek XV. „Společná a závěrečná ustanovení“ za současný text se doplňuje následující znění:**

#### **XV. Společná a závěrečná ustanovení**


15. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku č. 1/2020 na profilu zadavatele.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1/2020 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
17. Uveřejnění dodatku č. 1/2020 v registru smluv podá objednatel.
18. Tento dodatek č. 1/2020 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
19. Tento dodatek č. 1/2020 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
20. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o dílo č. 0085/2020 na svém zasedání č. 35 dne 29. 5. 2020 usnesením č. 2020/35/....
21. Tento dodatek č. 1/2020 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

- 3 -06- 2020

V Židlochovicích, dne .....



...  
Za objednatele  
Ing. Jan Vitula  
starosta města Židlochov



V Nosislavi, dne 2.6.2020



jednatel