



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 0004/2020

KOMUNITNÍ CENTRUM – VYBAVENÍ INTERIÉRU

uzavřené dne 16. 1. 2020 mezi uvedenými smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Židlochovice

IČO: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27 – 2027059319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

IČ: 47917601

DIČ: CZ47917601

Sídlo: Pasecká 2374, 760 01 Zlín

Zapsaný v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 10494

Zastoupený: ■ ■ ■

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 1463660237/0100

Plátce DPH: ano

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také obecně „smluvní strany“)

Smluvní strany se spolu dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 0004/2020 (dále jen „dodatek č. 1/2020“) v souladu s čl. 13, odst. 13.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Preambule

1. Tímto dodatkem č. 1/2020 se doplňují nebo nahrazují ustanovení smlouvy č. 0004/2020 ze dne 16. 1. 2020 (dále jen „smlouva“).
2. Pro samotné dodání a montáž vybavení je nutná stavební připravenost. Z důvodu zavedení nouzového stavu v důsledku pandemie COVID – 19 není dodavatel stavebních prací (ESOX, spol. s r.o.) schopen



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dokončit a předat stavbu v dohodnutém termínu, rovněž je řešeno prodloužení termínu. Z tohoto důvodu není možné provést dostatečnou stavební připravenost pro dodavatele vybavení, a není tedy možné dodat a provést montáž dodávaného vybavení dle smlouvy. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dodání a montáži vybavení.

- **Článek 5. „Doba plnění“, odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

5. Lhůty plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:

Termín zahájení prací

ihned po podpisu smlouvy

Termín ukončení prací a předání díla:

30. 6. 2020

- **Článek 6. „Cena díla a platební podmínky“, odst. 6.6 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

6. Cena díla a platební podmínky

- 6.6. Nárok na finanční plnění vzniká:

- a) Po dílčím dodání a montáži vybavení dle smlouvy článku 2., odst. 2.4, písm. c); vybavení dle PD „Interiér komunitního centra Židlochovice – I. etapa“. Nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený a podepsaný soupis prací.
- b) Po dodání a montáži vybavení dle smlouvy článku 2., odst. 2.4, písm. d); vybavení dle PD „Interiér komunitního centra Židlochovice – II. etapa“. Nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený a podepsaný předávací protokol včetně soupisu prací.

- **Článek 13. „Společná a závěrečná ustanovení“ za současný text se doplňuje následující znění:**

13. Společná a závěrečná ustanovení

- 13.5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku č. 1/2020 na profilu zadavatele.
- 13.6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1/2020 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.7. Uveřejnění dodatku č. 1/2020 v registru smluv podá objednatel.
- 13.8. Tento dodatek č. 1/2020 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13.9. Tento dodatek č. 1/2020 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
- 13.10. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o dílo č. 0004/2020 na svém zasedání č. 34 dne 15. 5. 2020 usnesením č. 2020/34/2.6.
- 13.11. Tento dodatek č. 1/2020 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

V Židlochovicích, dne 29. 5. 2020

.....
Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovic

V Brně, dne 25. 5. 2020

.....
jedenatel