

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0104-2019-013 uzavřené dne 13. 11. 2019
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. WANDEL CZECH s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn.: C 31813

Sídlo: Havlíčkova 408; 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 289 77 955

DIČ: CZ28977955

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-4144640267/0100

Zastoupená: Martinem Vavříčkou, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 9c2e5hw

Adresa pro doručování: WANDEL CZECH s. r. o., Havlíčkova 408; 584 01 Ledeč nad Sázavou

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodů:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce) - specifikovaných v příloze č. 2 - Cenová nabídka, k tomuto dodatku č. 1;
 - méněprací - neprovedení prací specifikovaných v příloze č. 2 - Cenová nabídka, k tomuto dodatku č. 1;
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
 - prodloužení termínu plnění;
- na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - se snižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce, a to podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.
2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH:	4.977.166,48 Kč
21% DPH:	620.317,00 Kč
15% DPH:	303.491,40 Kč
Cena celkem s DPH:	5.900.974,88 Kč
Slovy: Pětmilionůdevětsettisícdevětsetšedesátčtyři 88/100 korunčeských	

Cena za vícepráce:

Rekapitulace navrhovaných stavebních víceprací:

Cena bez DPH:	390.952,93 Kč
21% DPH:	82.100,11 Kč
<u>Cena celkem:</u>	<u>473.053,04 Kč</u>

Rekapitulace navrhovaných restaurátorských víceprací:

Cena bez DPH:	270.519,00 Kč
15% DPH:	40.577,85 Kč
<u>Cena celkem:</u>	<u>311.096,85 Kč</u>

Cena celkem s DPH: 784.149,89 Kč

Slovy: Sedmsetosmdesátčtyřitisícjednostočtyřicetdevět 89/100 korunčeských

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH:	685.359,44 Kč
21% DPH:	143.925,48 Kč
15% DPH:	0,00 Kč
Cena celkem s DPH:	829.284,92 Kč

Slovy: Osmsetdvacetdevětšicdvěstěosmdesátčtyři 92/100 korunčeských

Celková cena:

Cena celkem bez DPH	4.953.278,97 Kč
15% DPH	344.069,25 Kč
21% DPH	558.491,63 Kč
Cena celkem	5.855.839,85 Kč

Slovy: Pětmilionůosmsetpadesátšestšicetdevět 85/100 korunčeských

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje do data 31. 8. 2020.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci „PS 0104 - stavební a restaurátorské opravy, včetně podlah na Novém zámku v areálu APRPA Chocerady“ - počet listů: 3

Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací a méněprací - počet listů: 13

V Praze dne 4. 6. 2020.....

V Ledči nad Sázavou dne 4. 6. 2020.....

PROTOKOL

posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci:

„PS 0104 – Stavební a restaurátorské opravy na Novém zámku v areálu APRPA Chocerady“

Realizace díla byla zahájena na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0104-2019-013 ze dne 13. 11. 2019 (účinná ode dne 19. 11. 2019), se zhotovitelem WANDEL CZECH s.r.o. IČ: 28977955, se sídlem Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Jednání bylo provedeno společně formou místního šetření dne 26. 5. 2020, za účelem komisionálně posoudit rozsah a nutnost víceprací a méněprací vzešlých v průběhu provádění díla. Místní šetření proběhlo za účasti:

Za AHNM Praha PS 0104

Za VZ 169200

Za zhotovitele

Méněpráce a vícepráce - důvody:

1. Místnost č. 25 – Renesanční salonek (217)

Došlo k odhalení niky za vestavěnou skříň, odhalení zadržného průchodu se schody mezi Starým a Novým zámekem s původním obložení dveří, na zdi sousedící s chodbou byl objeven otvor topeniště, došlo k odkryvu původního průchodu do vedlejší místnosti, dále došlo ke zjištění, že poškození barokního stropu je většího rozsahu, než bylo předpokládáno. Na základě objevených skutečností a po konzultacích s orgány NPÚ, bylo rozhodnuto, že:

- výklenek po vyjmuté skříni bude dozděn do původního renesančního tvaru a následně dojde k zrestaurování původních maleb, původní cihelná podlaha v nice bude očištěna;
- v průchodu do Starého zámku bude na stěnách zachována původní malba, dojde k opravě zadržnění v části přilehlé místnosti, dojde k osazení původních kamenných zárubní, poškozené zárubně budou vyspraveny;
- otvor topeniště bude zprezentován v jemné lince – dojde k mírnému zapuštění omítky oproti okolnímu brokátu, bude vyvedeno jednou barvou;
- průchod do vedlejší místnosti bude zprezentován stejně jako otvor topeniště, v horní části otvoru dojde k úplnému odhalení niky a zrestaurování včetně zrestaurování původní malby;
- došlo k provedení stropních sond pro potřebu zjištění stavu maleb záklopového stropu, po konzultaci s orgány NPÚ dojde k zachování a opravě mladšího barokního stropu;
- při sondáži stropu došlo k odhalení poškozeného ramenátu, dojde k jeho opravě;
- došlo k provedení podlahové sondy – bude zachována novější podlaha;
- vzhledem k potřebě restaurování maleb za otopnými tělesy, bylo rozhodnuto o demontáži a následné zpětné montáži otopných těles

2. Místnost č. 24 – Gotický salonek (215)

Došlo k odhalení niky původních průchodů, k odhalení zadržného původního záchodu včetně původního dřevěného prkénka, dále došlo stejně jako v místnosti č. 25 k odhalení původního topeniště.

Na základě objevených skutečností a po konzultacích s orgány NPÚ, bylo rozhodnuto, že:

- odhalené průchody do sousedních místností budou zprezentovány tak jako v místnosti č. 25 – obrys niky průchodu bude proveden v jemné lince (drobné zapuštění), barevně monochromatický, v horní části niky dojde k celému odhalení a zrestaurování malby;
- odhalený záchod bude proveden monochromaticky, dojde k vyčištění podlahy a dřevěného prkénka;

- objevené topeniště bude zprezentováno jako v místnosti č. 25;
- došlo k provedení podlahové sondy pro zjištění stavu původní dřevěné podlahy – starší spodní vrstva podlahy nebude odhalena, bude zachována mladší podlaha;
- došlo k provedení stropních sond – zjištění stavu maleb záklopového stropu, bude zachován mladší barokní strop;
- na základě zamítavého stanoviska orgánů NPÚ bylo rozhodnuto, že nedojde ke snesení barokního stropu a zrestaurování maleb stropu záklopového;
- vzhledem k potřebě restaurování maleb za otopnými tělesy, bylo rozhodnuto o demontáži a následné zpětné montáži otopných těles

3. Zbrojnice – místnost zástupce velitele (206)

Na základě konzultací s orgány NPÚ, bylo rozhodnuto, že:

- dojde k odsekání plomb u dveří do vedlejší místnosti – odsekání proběhne do pravidelného tvaru, dojde k napojení navazující výmalby;
- vzhledem k potřebě restaurování maleb za otopnými tělesy, bylo rozhodnuto o demontáži a následné zpětné montáži otopných těles;
- došlo k provedení podlahové sondy – vzhledem k poškození u napojení omítky a podlahy, dojde k opravení napojení podlahy a omítky;
- při odstraňování plomby došlo k odhalení topeniště na stěně přilehlé k chodbě, dojde k přiznání a zprezentování obrysu kachlových kamen;
- v chodbové dveřní nico dojde k odstranění nepravidelné vystupující omítky, dojde k obnovení původní výmalby;
- v okenní nico dojde k odstranění nepravidelných plomb a obnově původní malby.

Veškeré náklady jsou doloženy položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto protokolu a bude tvořit přílohu k tomuto dodatku č. 1 k SoD. Položky, které nejsou obsaženy v CN dle komise odpovídají cenám v místě a čase obvyklým.

Rekapitulace původních nákladů stavby dle SoD 6440-0104-2019-013:

Cena bez DPH:	4.977.166,48 Kč
21% DPH:	620.317,00 Kč
15% DPH:	303.491,40 Kč
Cena celkem s DPH:	5.900.974,88 Kč

Slovy: Pětmilionůdevětstisícdevětsetsedmdesátčtyři 88/100 korunčeských

Rekapitulace navrhovaných méněprací

Cena bez DPH:	685.359,44 Kč
21% DPH:	143.925,48 Kč
15% DPH:	0,00 Kč
Cena celkem s DPH:	829.284,92 Kč

Slovy: Osmsetdvacetdevěttisícdvěstěosmdesátčtyři 92/100 korunčeských

Rekapitulace navrhovaných stavebních víceprací:

Cena bez DPH:	390.952,93 Kč
21% DPH:	82.100,11 Kč
Cena celkem:	473.053,04 Kč

Rekapitulace navrhovaných restaurátorských víceprací:

Cena bez DPH:	270.519,00 Kč
15% DPH:	40.577,85 Kč
Cena celkem:	311.096,85 Kč
Cena celkem s DPH:	784.149,89 Kč

Slovy: Sedmsetosmdesátčtyřitisícjednostočtyřicetdevět 89/100 korunčeských

Rekapitulace ceny díla po přičtení víceprací a odečtení méněprací

Cena celkem bez DPH	4.953.278,97 Kč
15% DPH	344.069,25 Kč
21% DPH	558.491,63 Kč
Cena celkem	5.855.839,85 Kč

Slovy: Pětmilionůosmsetpadesátpěttisícosmsetřicetdevět 85/100 korunčeských

Změna termínu - důvody:

V návaznosti na navýšení rozsahu prací a jejich technickou náročnost navrhuje zhotovitel prodloužení termínu předání díla do 31. 8. 2020. Žádost o prodloužení termínu je opodstatněná i díky epidemii koronaviru, kdy nebylo možné svolat jednání se zástupci NPÚ a zajistit jejich vyjádření v k prováděným pracím.

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a **celkovou cenu díla snížit na 5.855.839,85 Kč a termín prodloužit do 31. 8. 2020** formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0104-2019-013 uzavřené dne 13. 11. 2019.

Podpisy členů komise:

Za PS 0104:

Za VZ 169200:

Za zhotovitele:

Vyjádření pracovníka OdP Praha:

Souhlasím.

Vyjádření vedoucího skupiny provozu Praha:

Ac Zuzana Jankovská

Rozhodnutí vedoucího oddělení provozu Praha:

Souhlasím

- 4 - 06 - 2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0587
 Stavba: Chocerady stav. a rest. opravy

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 03.06.2020

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 WANDEL CZECH, s.r.o.

IČ: 28977955
 DIČ: CZ28977955

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH SoD + rozpočty 4 953 278,97

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 659 483,97	558 491,63
snižovaná	15,00%	2 293 795,00	344 069,25

Cena s DPH SoD + rozpočty v CZK 5 855 839,85

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SOD	Celkem restaurátorské práce dle smlouvy o dílo, DPH 15 %	2 023 276,00	2 326 767,40
SOD	Celkem stavební práce dle smlouvy o dílo, DPH 21 %	2 953 890,48	3 574 207,48
SOD	<i>Celkem</i>	4 977 166,48	5 900 974,88
MP 21 %	méně práce v 21% sazbě DPH	-685 359,44	-829 284,92
VP 21 %	více práce v 21% sazbě DPH	390 952,93	473 053,04
MP 15 %	méně práce v 15% sazbě DPH	0,00	0,00
VP 15 %	více práce v 15% sazbě DPH	270 519,00	311 096,85
	<i>Celkem</i>	-23 887,51	-45 135,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0587
 Stavba: Chocerady stav. a rest. opravy

Místo: Datum: 03.06.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

R	rozpočty
R 01.06	místnost č. 24 - stavební práce, sazba DPH 21 %, vícepráce / méněpráce
R 01.06 R	místnost č. 24 - restaurátorské práce, sazba DPH 15 %, vícepráce
R 02.03	místnost č. 25 - stavební práce, sazba DPH 21 %, vícepráce / méněpráce
R 03.05	místnost zbrojnice - stavební práce, sazba DPH 21 %, vícepráce
R 03.05 R	místnost zbrojnice - restaurátorské práce, sazba DPH 15 %, vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chocerady stav. a rest. opravy

Objekt:

R - rozpočty

Soupis:

R 01.06 - místnost č. 24 - stavební práce, sazba DPH 21 %, vícepráce /

Místo:

Datum:

03.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	31127000.1	Provizorní zakrytí hist. stropu před rozhodnutím dalšího řešení kce	kpl.	-1,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 2.</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	-6,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 13.</i>				
3	K	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	-12,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 14.</i>				
4	K	965043441	Bourání podkladů betonových s potěrem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	-7,682		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 15.</i>				
5	K	965081333	Bourání podlah betonových zátěr tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	-11,523		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 16.</i>				
6	K	965082933	Odstanění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	-15,364		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 17.</i>				
7	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	-45,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 19.</i>				
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-45,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 23.</i>				
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-45,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 24.</i>				
10	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	-45,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 25.</i>				
D	998		Přesun hmot				
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-5,643		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 27.</i>				
12	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	-5,643		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 28.</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
13	K	762333532	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	-120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 32.</i>				
14	M	60512011	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2	m3	-6,336		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 33.</i>				
15	M	60516107	řezivo SM středové tl 60-70mm	m3	-2,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 34.</i>				
16	K	762381013.1	Heverování a podepření tesařských konstrukcí stropu, demontáž stropu	kus	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 36.</i>				
17	K	762421828.1	Demontáž konstrukce barokního stropu místnosti	m2	-57,290		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 37.</i>				
18	K	762430837	Demontáž obložení stěn z desek cementofískových tl přes 16 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	-15,200		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 38.</i>				
19	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	-38,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 39.</i>				
20	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	-38,410		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 42.</i>				
21	K	762711840	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	-58,560		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 45.</i>				
22	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	-9,236		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 46.</i>				
23	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	-65,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 47.</i>				
24	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	-41,724		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 48.</i>				
25	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-2,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 49.</i>				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
26	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	-41,724		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 51.</i>				
27	K	766663916	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seřiznutí a dopasování křídla	kus	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 55.</i>				
28	K	766663918	Oprava dveřních křídel dřevěných - po pákové zástrči	kus	-1,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 58.</i>				
29	K	766663920	Oprava dveřních křídel dřevěných - přihoblováním po obvodu	m	-5,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 59.</i>				
30	K	766694113.1	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 61.</i>				
31	M	60794109	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,6 x 1 m	m	-1,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 62.</i>				
32	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	-0,015		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 67.</i>				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
33	K	767620711.1	Montáž oken , kování - okenní kličky - oliva	kus	-2,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 67.</i>				
34	M	54913110.1	kování - klička oliva např. TWIN Elegant	kus	-2,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 68.</i>				
35	K	767620721.1	Montáž oken oprava kování okenního křídla	kus	-2,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 69.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	54916362.1	kování okenní pro opravu a doplnění křídel oken	kus	-2,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 70.				
37	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,003		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 71.				
	D	775	Podlahy skládané				
38	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	-3,841		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 74.				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
39	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	-20,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 82.				
40	K	783106809.1	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí louhováním s neutralizací, oplachem a vysušením	m2	-9,653		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 85.				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
41	K	784661103.1	Umělecko řemeslná oprava štuky a pův. maleb v místnostech výšky do 5,00 m	m2	30,160		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 69.				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
42	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	2,000		
	P		Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
43	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,700		
	P		Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
	D	D1_EL	Kabeláž 230V				
44	K	Pol1	KAB CYKY-J 3x 1,5	m	-22,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				
45	K	Pol2	KAB CYKY-O 3x 1,5	m	-17,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				
46	K	Pol3	KAB CYKY-J 5x 1,5	m	-6,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				
47	K	Pol4	KAB CYKY-J 3x 2,5	m	-39,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				
48	K	Pol8	KAB BÍLY 2 x 0,35	m	-20,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				
49	K	Pol11	KAB H07V-U 4 ZŽ-zelenožlutá (CY)	m	-10,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				
50	K	Pol17	Trubka kopoflex tvrzena 40	m	-19,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				
51	K	Pol18	JYTY 7x1	m	-19,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				
52	K	Pol20	Kabel sdělovací UTP 4x2x0,5 cat.5e	m	-63,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				
53	K	Pol21	Kabel koaxiální KH21D	m	-15,000		
	D	D3_EL	Příprava				
54	K	Pol22	Výsek otvoru pro krabici do 68x68	ks	-12,000		
55	K	Pol25	Výsek rýhy 5x5	m	-13,000		
	D	D4_EL	Elektroinstalace				
56	K	Pol28	ABB levíSpínač č.6 Strojek přepínač	ks	-4,000		
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.				

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	Pol29	Soumrakový spínač	ks	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.</i>				
58	K	Pol30	Klapka plná	ks	-4,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.</i>				
59	K	Pol31	Rámeček ABB levit	ks	-2,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.</i>				
60	K	Pol32	ABB levit Zásuvka 230V	ks	-10,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.</i>				
61	K	Pol34	KT KRABICE	ks	-5,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.</i>				
62	K	Pol35	ABB levit sdělovací 2x RJ45 MASKA cat.5e	ks	-6,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.</i>				
63	K	Pol36	ABB levit STA R/TV/SAT	ks	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.</i>				
64	K	Pol38	REGULÁTOR RC300	ks	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.</i>				
65	K	Pol40	KU 68-1902 do zdi	ks	-8,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24.</i>				
	D	D5_EL	Ostatní				
66	K	Pol42	Podružný materiál	%	-403,050		
67	K	Pol43	Režie, doprava, nákup materiálu	%	-403,050		
68	K	Pol44	Revize	kpl	-1,000		
69	K	Pol45	Revize, vypracování RZ	kpl	-1,000		
70	K	Pol46	Rezerva vedení/účtováno dle skutečnosti	kpl	-0,500		
	D	776	Podlahy povlakové				
71	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	76,820		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chocerady stav. a rest. opravy

Objekt:

R - rozpočty

Soupis:

R 01.06 R VP - místnost č. 24 - restaurátorské práce, sazba DPH 15 %,

Místo:

Datum: 03.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

163 519,00

D	D1	2) GOTICKÝ SALÓNEK - místnost č. 24 (215)
1	K	Pol59 Čištění
P <i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. 25 (217).</i>		
2	K	Pol62 Tmelení defektů, doplnění omítek
P <i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. 25 (217).</i>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
D	61	Úprava povrchů vnitřních
3	K	61/002 Restaurátorské konstrukční opravy částí omítek stropu m. č. 25

*Poznámka k položce:
Nová položka NEceníková.*

*Dle dohody a vývoje při rozhodnutí zástupce NPÚ na KD z 5.5.2020. Očista a provedení drobných oprav a retuší štukátorských výzdob a ploch stropu č. 25. Oprava uvolněných vrstev omítek vč. dekorů, a zároveň částí konstrukce stropu v pravém protilehlém rohu pohledem od vstupu do místnosti a dále částí před oknem místnosti, včetně oprav provedených sond dle prověření stropu a dohody se zástupcem NPÚ. Původní předpoklad opravy povrchových poruch a prasklin zůstává v platnosti.
Oprava předpokládá provedení částí nových stropních latí, sejmutí starých omítkových skofepin, provedení nových ramenátů v rohu fabionu, nové povrchové omítky ve tvaru i profilaci dle původních a jejich plynulé napojení do ostatních ploch, vše v technologii*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chocerady stav. a rest. opravy

Objekt:

R - rozpočty

Soupis:

R 02.03 - místnost č. 25 - stavební práce, sazba DPH 21 %, vícepráce /

Místo:

Datum: 03.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
D	31		Zdi pozemních staveb				
1	K	31/001	Pískovcové ostění - DMTŽ, přesun, montáž - ručně				
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka neceníková. Ruční přesun pískovcového ostění ze 2.NP do 01.PP (v. 6 m) po schodech a zpět. Zpětná montáž včetně kompletace, zlužení. Sestavení zlomených dílců pomocí lepidel, pryskyřic. Montáž výztuh, tmelení a doplnění chybějících částí. Úprava otvoru pro montáž ostění. Montáž, fixace a kotvení ostění do otvoru a barevné sjednocení. Ostění cca 1,5 x 2,0 m, 250x250 mm, 4x á 200 kg/kus; 1x á 300 kg/kus.</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 600 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020</i>				
3	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
4	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty				
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
D	997		Přesun sutě				
5	K	997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 20, cena SoD (ÚRS 2020: 8 070 Kč).</i>				
6	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 21, cena SoD (ÚRS 2020: 2 080 Kč).</i>				
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 22, cena ÚRS 2020 (SoD: 250 Kč).</i>				
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 23, cena ÚRS 2020 (SoD: 1 000 Kč).</i>				
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 24, cena SoD (ÚRS 2020: 333 Kč).</i>				
10	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 25, cena ÚRS 2020 (SoD: 650 Kč)</i>				
D	998		Přesun hmot				
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 27, cena ÚRS 2020 (SoD: 1 500 Kč).</i>				
12	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 28, cena ÚRS 2020 (SoD: 450 Kč).</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,538		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 29, cena SoD (ÚRS 2020: 1 540 Kč).</i>				
14	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,538		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 30, cena ÚRS 2020 (SoD: 1 500 Kč).</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
	D	D1_EL	Kabeláž 230V				
15	K	Pol1	KAB CYKY-J 3x 1,5	m	-22,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
16	K	Pol3	KAB CYKY-J 5x 1,5	m	-6,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
17	K	Pol4	KAB CYKY-J 3x 2,5	m	-39,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
18	K	Pol8	KAB BÍLY 2 x 0,35	m	-20,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
19	K	Pol50	KAB H07V-U 4 ZŽ-zelenožlutá (CY)	m	-10,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
20	K	Pol17	Trubka kopoflex tvrzena 40	m	-9,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
21	K	Pol18	JYTY 7x1	m	-19,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
22	K	Pol20	Kabel sdělovací UTP 4x2x0,5 cat.5e	m	-63,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
23	K	Pol21	Kabel koaxiální KH21D	m	-15,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
	D	D3_EL	Příprava				
24	K	Pol55	Výsek otvoru pro krabici do 68x68	ks	-12,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
25	K	Pol23	Výsek rýhy 2x2	m	-18,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25.</i>				
	D	D5_EL	Ostatní				
26	K	Pol28	ABB levitSpínač č.6 Strojek přepínač	ks	-4,000		
27	K	Pol56	Soumrakový spínač	ks	-1,000		
28	K	Pol30	Klapka plná	ks	-4,000		
29	K	Pol31	Rámeček ABB levit	ks	-4,000		
30	K	Pol32	ABB levitZásuvka 230V	ks	-10,000		
31	K	Pol34	KT KRABICE	ks	-3,000		
32	K	Pol36	ABB levit STA R/TV/SAT	ks	-1,000		
33	K	Pol38	REGULÁTOR RC300	ks	-1,000		
34	K	Pol40	KU 68-1902 do zdi	ks	-12,000		
35	K	Pol41	SÁDRA 30 kg	ks	-1,000		
	D	D4_EL	Elektroinstalace				
36	K	Pol42	Podružný materiál	%	-346,870		
37	K	Pol43	Režie, doprava,nákup materiálu	%	-346,870		
	D	775	Podlahy skládané				
38	K	775511810.a	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	3,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Bez likvidace Položka z SoD m.č. 24 č. 74, cena ÚRS 2020 (SoD: 250 Kč).</i>				
39	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	2,000		
	P		<i>Poznámka k položce: S likvidací. Položka z SoD m.č. 24 č. 74, cena ÚRS 2020 (SoD: 250 Kč).</i>				
40	K	775526217	Montáž podlahy masivní parketové přibíjené	m2	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 75, cena ÚRS 2020 (SoD: 1 500 Kč).</i>				
41	M	61192220	vlysy parketové buk 21x60x400mm přirozená barevnost	m2	-1,400		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 36.</i>				
42	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	-6,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 37.</i>				
43	K	775526217	Montáž podlahy masivní parketové přibíjené	m2	-8,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 38</i>				
44	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	-15,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 39.</i>				
45	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	-0,071		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 80.</i>				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
46	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	6,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
47	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,700		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
48	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	2,700		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
49	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	8,960		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
50	M	63150966	pás tepelné izolační příčkový akustický $\lambda=0,036-0,037$ tl 50mm	m2	9,139		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
51	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	4,480		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
52	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	4,928		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
53	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,075		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceníková ÚRS 2020.</i>				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
54	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 11.</i>				
55	K	766643913.1	Oprava historických dveří dvoukřídlových, s doplněním a vysazením částí	m2	-7,638		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 12.</i>				
56	M	61418112	lišta podlahová dřevěná DB 17x35 mm	m	-25,600		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 14.</i>				
57	K	766663916	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seřiznutí a dopasování křídla	kus	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 15.</i>				
58	K	766663920	Oprava dveřních křídel dřevěných - přihoblováním po obvodu	m	-5,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 17.</i>				
59	K	766663942	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva zakování dveří dvoukřídlových do pískovcové zárubně	kus	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 18.</i>				
60	K	766694113.1	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 20.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	766699612	Montáž krytů topného tělesa z tvrdého dřeva	m2	-2,420		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 50.</i>				
62	M	60794109	deska parapetní SM vnitřní 0,6 x 1 m	m	-2,150		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 25.</i>				
63	K	766825/001	DMTŽ+přesun+montáž vestavěné historické skříně 1,8x2,0x0,8 m vč. přesunu o půl patra výš do vzd. 100 m, ručně	kpl	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka NEceniková.</i>				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
64	K	783/001	Tmelení ostění v salonku m. č. 25	kpl	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka neceniková.</i>				
65	K	783106809	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí louhováním s neutralizací, oplachem a vysušením	m2	-7,638		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 47.</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chocerady stav. a rest. opravy

Objekt:

R - rozpočty

Soupis:

R 03.05 VP - místnost zbrojnice - stavební práce, sazba DPH 21 %,

Místo:

Datum: 03.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.


Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, uměleckořemeslná				
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah	m			
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 6, cena ÚRS 2020 (SoD: 250 Kč / 450 Kč).</i>				
1	K	619996115	Ochrana podlahy obedněním	m2			
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceniková ÚRS 2020.</i>				
2	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2			
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceniková ÚRS 2020.</i>				
D	998		Přesun hmot				
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 27, cena ÚRS 2020 (SoD: 1 500 Kč).</i>				
4	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t			
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 28, cena ÚRS 2020 (SoD: 450 Kč).</i>				
5	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t			
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 29, cena SoD (ÚRS 2020: 1 540 Kč).</i>				
6	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. 30, cena ÚRS 2020 (SoD: 1 500 Kč).</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
7	K	784661103.1	Umělecko řemeslná oprava štuky a pův. maleb v místnostech výšky do 5,00 m	m2			
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 25 č. 69.</i>				
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
8	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus			
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceniková ÚRS 2020.</i>				
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
9	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2			
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceniková ÚRS 2020.</i>				
10	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2			
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka ceniková ÚRS 2020.</i>				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
11	K	Pol4	KAB CYKY-J 3x 2,5	m			
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. x.</i>				
12	K	Pol28	ABB levitSpínač č.6 Strojek přepínač	ks			
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. x.</i>				
13	K	Pol30	Klapka plná	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. x.</i>				
14	K	Pol31	Rámeček ABB levit	ks	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. x.</i>				
15	K	Pol40	KU 68-1902 do zdi	ks	2,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. x.</i>				
16	K	Pol55	Výsek otvoru pro krabici do 68x68	ks	2,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. x.</i>				
17	K	Pol23	Výsek rýhy 2x2	m	8,000		
P			<i>Poznámka k položce: Položka z SoD m.č. 24 č. x.</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chocerady stav. a rest. opravy

Objekt:

R - rozpočty

Soupis:

R 03.05 R VP - místnost zbrojnice - restaurátorské práce, sazba DPH 15

Místo:

Datum:

03.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1	3) ZBROJNICE - místnost zástupce velitele (206)					
1	K	Pol57	Sejmutí nepůvodních, novodobějších vrstev, doodkryv, dočištění	m2	10,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. (206) zbrojnice.</i>					
2	K	Pol58	Prekonsolidace	m2	10,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. (206) zbrojnice.</i>					
3	K	Pol59	Čištění	m2	44,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. (206) zbrojnice.</i>					
4	K	Pol63	Restaurování a rekonstrukce maleb	m2	10,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. (206) zbrojnice.</i>					
5	K	Pol64	Závěrečná ochranná, konzervační vrstva	m2	10,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. (206) zbrojnice.</i>					
6	K	Pol68	Tmelení defektů, doplnění omítek	m2	44,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. (206) zbrojnice.</i>					
7	K	Pol69	Dočištění maleb	m2	10,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. (206) zbrojnice.</i>					
8	K	Pol70	Fixáž a injektaž	m2	20,000		
	P	<i>Poznámka k položce: Položka z restaurátorské práce, m. č. (206) zbrojnice.</i>					