



**DODATEK Č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO Č. S/0292/2019/IO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČO: 00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulěnka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [mikulenka.peter@frydekmostek.cz](mailto:mikulenka.peter@frydekmostek.cz)

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel: 558 609 268/email: [ryska.filip@frydekmostek.cz](mailto:ryska.filip@frydekmostek.cz)

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259/email: [rek.pavel@frydekmostek.cz](mailto:rek.pavel@frydekmostek.cz)

- **dále jen objednatel č. 1**

a

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4

zastoupena: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

adresa sídla správy a doručování: Mojžírovců 5/597, 70900 Ostrava

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení/číslo účtu:

ID datové schránky:

tel.

kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■■■■■■ technický pracovník

■■■■■■■■■ technický pracovník

- **dále jen objednatel č. 2**

- **objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označování jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2**

a

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
 zastoupena Ing. Petr Buchta, předseda představenstva  
 Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva  
 Vladimír Dvořák, člen představenstva

IČ: 25869523  
 DIČ: CZ25869523

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. Zn. Oddíl B vložka 2419

bankovní spojení/číslo účtu: KB Olomouc, č.ú: 27-4176700287/0100; ČSOB Olomouc, č.ú: 17622113/0300

ID datové schránky: wvcehcj

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel č. 1 a č. 2 a zhotovitel, dále jen strany**

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.04.2019 na stavební práce pod názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“.

### 1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečností vzniklých během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

#### 1.1.1. Dodatečné a neprováděné práce v části I: Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní:

- a) Z důvodu celkového prodloužení termínu dokončení stavby se prodlužuje také doba pronájmu provizorního dopravního značení. **Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.13.**
- b) K neprováděným pracím došlo na základě zkrácení skutečné délky zábradlí a to na základě upřesnění v RDS. Jedná se o dodávky, které byly účtovány dle skutečnosti. **Neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.14.**
- c) K neprováděným pracím došlo na základě upřesnění v RDS – litinové poklopy C250 v římsách včetně rámu nebyly realizovány. **Neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.15.**
- d) K neprováděným pracím došlo na základě upřesnění skutečného množství výztuže říms mostu M-7 pro 1. a 2. etapu výstavby. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které byly účtovány dle skutečnosti – výpočtem z RDS. **Neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.16.**

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. I.13 až I.16 (část I), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3.

**1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění, odstavec 1. se doplňuje o následující ujednání:**

- 1.2.1. Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu dodatečných prací o 16 dnů, z toho o 11 dnů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (za období od 14.01.2020 do 20.04.2020), a o 5 dnů z důvodu absence zahraničních kmenových pracovníků zhotovitele způsobené nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb. (za období od 08.04.2020 do 20.04.2020) .
- 1.2.2. Na základě odst. 1.2.1. a dále dodatků č. 1 a č. 2 je zhotovitel povinen provést dílo ve lhůtě do **30.05.2020**.
- 1.2.3. Zhotovitel zabezpečí plné obnovení dopravy na mostě bez dopravních omezení ve lhůtě do **18.05.2020** včetně.

**1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:**

Cena díla dle dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

**Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní**

Cena sjednaná v SOD	32 780 701,27 Kč bez DPH, tj. 39 664 648,53 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 604 910,00 Kč bez DPH, tj. - 731 941,10 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>2 230 113,62 bez DPH, tj. 2 698 437,48 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	34 405 904,89 Kč bez DPH, tj. 41 631 144,91 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 1 164 936,00 Kč bez DPH, tj. - 1 409 572,56 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>897 815,75 bez DPH, tj. 1 086 357,06 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	34 138 784,64 Kč bez DPH, tj. 41 307 929,41 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>- 236 200,00 Kč bez DPH, tj. - 285 802,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>15 904,00 bez DPH, tj. 19 243,84 vč. DPH</i>

<b>Cena díla dle Dodatku č. 3</b>	<b>33 918 488,64 Kč bez DPH, tj. 41 041 371,25 Kč vč. DPH</b>
-----------------------------------	---

**Část II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24**

Cena sjednaná v SOD	49 667 869,98 Kč bez DPH, tj. 60 098 122,68 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 319 254,00 Kč bez DPH, tj. - 386 297,34 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>1 306 318,24 bez DPH, tj. 1 580 645,07 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	50 654 934,22 Kč bez DPH, tj. 61 292 470,41 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 2 945 493,00 Kč bez DPH, tj. - 3 564 046,53 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>4 322 713,70 bez DPH, tj. 5 230 483,58 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	52 032 154,92 Kč bez DPH, tj. 62 958 907,45 Kč vč. DPH
<b><i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3</i></b>	<b><i>- 0,00Kč bez DPH, tj. - 0,00 Kč vč. DPH</i></b>
<b><i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3</i></b>	<b><i>0,00 bez DPH, tj. 0,00 vč. DPH</i></b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 3</b>	<b>52 032 154,92 Kč bez DPH, tj. 62 958 907,45 Kč vč. DPH</b>

**Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní (část I a část II)**

Cena sjednaná v SOD	82 448 571,25 Kč bez DPH, tj. 99 762 771,21 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 924 164,00 Kč bez DPH, tj. - 1 118 238,44 Kč vč. DPH</i>

<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>3 536 431,86 bez DPH, tj. 4 279 082,55 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	85 060 839,11 Kč bez DPH, tj. 102 923 615,32 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 4 110 429,00 Kč bez DPH, tj. - 4 973 619,09 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>5 220 529,45 bez DPH, tj. 6 316 840,63 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	86 170 939,56 Kč bez DPH, tj. 104 266 836,86 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>- 236 200,00 Kč bez DPH, tj. - 285 802,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>15 904,00 bez DPH, tj. 19 243,84 vč. DPH</i>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 3</b>	<b>85 950 643,56 Kč bez DPH, tj. 104 000 278,70 Kč vč. DPH</b>

#### 1.4. Přípustnost změn

##### Část I

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 až 3 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- a) Neprováděné a dodatečné stavební práce **dle změnových listů č. I.13 až I.16.** nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.

Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně v SoD činí 3,47 %.

**Dle dodatků č. 1 až 3 součet veškerých dodatečných prací části I a části II činí 10,64% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě +4,25%.**

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel č. 1 a č. 2 po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek je uzavřen ze strany objednatele č. 1 na základě rozhodnutí 48. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.05.2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 3 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn (část I a část II)
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn – část I
- Příloha č. 3 – Soupis změnových listů (část I a část II)
- Příloha č. 4 – Soupis změnových listů č. I.13 až I.16
- Příloha č. 5 – Změnové listy č. I.13 až I.16 (část I)

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Olomouci

---

RNDr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

---

Vladimír Dvořák  
člen představenstva

Za objednatele č. 2

---

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava