



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.:

1258/ORM/2019

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1258/ORM/2019 ze dne 13. 8. 2019, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 554/20-RM ze dne 28. 5. 2020 na akci „Dopravní hřiště Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **TERNI s.r.o.**
se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4215
zastoupený: Ing. Prokopem Hávou, jednatelem společnosti
IČO 42634296
DIČ CZ42634296

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 13. 8. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Dopravní hřiště Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené změnou rozsahu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány níže uvedenými změnovými listy.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 – 8.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

Informační tabule_VRN

Odpočet informační tabule, která nebyla na staveništi během stavby instalována.

odpočet	-	10.000,00 Kč
přípočet	+	0,00 Kč
celkem	-	10.000,00 Kč

Změnový list č. 2:

Kanalizace dešťová_H(1) a11

Záměna filtrační šachty a poklopu pro filtrační šachtu s únosností 40t za filtrační šachtu a poklop s únosností 3,5t.

odpočet	-	13.734,82 Kč
přípočet	+	9.483,00 Kč
celkem	-	4.251,82 Kč

Změnový list č. 3:

Betonáž hlavy atik_H(1) a1

Vyrovnání hlavy atik na střeše nové provozní budovy a to do spádu od 3 do 5 cm.

odpočet	-	0,00 Kč
přípočet	+	22.371,63 Kč
celkem	+	22.371,63 Kč

Změnový list č. 4:

Záměna vpusti_H(1) a2_PROVOZNÍ BUDOVA_Vnitřní rozvody_ZTI

Záměna vyhřívané vpusti ve střeše kryté terasy za kotlík a topné kabely.

odpočet	-	5.847,40 Kč
přípočet	+	4.201,37 Kč
celkem	-	1.646,03 Kč

Změnový list č. 5:

Odpady_H dem_odstranění stávající provozní budovy

Vyčíslení skutečného množství vyprodukovaných a zlikvidovaných odpadů v rámci demolice původní provozní budovy dopravního hřiště.

odpočet	-	209.533,85 Kč
přípočet	+	30.935,58 Kč
celkem	-	178.598,27 Kč

Změnový list č. 6:

Podklady ze šterkodrti_H(1) b1_CVIČNÉ KOMUNIKACE_Komunikace

Odpočet podkladních vrstev zpevněných ploch, které nebyly prováděny dle PD, náhrada podkladních vrstev zpevněných ploch dle skutečného provedení a to v souvislosti s nevyhovujícími zátěžovými zkouškami.

odpočet	-	192.887,90 Kč
přípočet	+	352.801,62 Kč
celkem	+	159.913,72 Kč

Změnový list č. 7:

Odpady_H(1) b1_CVIČNÉ KOMUNIKACE_Komunikace

Vyčíslení skutečného množství vyprodukovaných a zlikvidovaných odpadů v rámci rekonstrukce a výstavby cvičných komunikací dopravního hřiště. Odpočet odvodu do ekologického fondu za pokácené stromy.

odpočet	-	702.372,52 Kč
přípočet	+	198.231,07 Kč
celkem	-	504.141,45 Kč

Změnový list č. 8:

Chránička STL plynu_H(1) a8_PROVOZNÍ BUDOVA_STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA
Odpočet dodávky a montáže ocelové chráničky plynovodní přípojky v místě cyklostezky G02.

odpočet	-	3.480,00 Kč
přípočet	+	0,00 Kč
celkem	-	3.480,00 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH 18.849.805,89 Kč
Dodatek č. 1

Přípočty bez DPH 618 024,27 Kč
Odpočty bez DPH -1 137 856,49 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH -519.832,22 Kč

Cena předmětu díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1:

18.329.973,67 Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. **Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne: 5.6.2020

Za obecnost
Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky



vě dne: 5.6.2020



Zhotovitel
TERNI s.r.o.
Ing. Prokop Háva
jednatel společnosti