



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Za Válcovnou -velkoplošná oprava chodníku – 1. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Patrik Hart, [REDACTED]

Zastoupený: Patrikem Hartem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 64692426

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Při provádění bouracích prací stávající konstrukce chodníku byl zjištěn havarijní stav navazující konstrukce chodníku v ul. Jateční. Při provádění bouracích prací došlo k částečnému rozpadu na stavbu navazující části konstrukce chodníku, pod kterou byly zjištěny dutiny na pláni s hrozbou tvorby propadů konstrukce chodníku. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto rozšíření opravy chodníku o poškozenou část chodníku v ul. Jateční v úseku od křižovatky s ul. Za Válcovnou po vjezd do areálu NTD group a.s. v celkovém rozsahu 91 m² včetně provedení nezbytných bezbariérových úprav dle platných ČSN.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	449 355,00 Kč	94 364,55 Kč	543 719,55 Kč
Vícepráce	129 142,06 Kč	27 119,83 Kč	156 261,89 Kč
Cena za dílo celkem	578 497,06 Kč	121 484,38 Kč	699 981,44 Kč

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 25. 3. 2020 zůstávají nezměněna.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1087/46R/20 ze dne 18. 5. 2020.

Příloha: Soupis více prací

V Ústí nad Labem dne 02. 06. 2020

V Malečově dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Patrik Hart
Hart - KUBOTA