



Dodatek č. 2

k

Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1539

uzavřené dne 18. 10. 2018, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostkou, Renatou Chmelovou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 27-2000733369/ 0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

SGS Czech Republic, s.r.o., se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

zastoupená ve věcech smluvních RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti

ve věcech technických, manažerem divize

IČ: 48589241

DIČ: CZ48589241

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění činnosti „Výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce: „**Rekonstrukce polikliniky Malešice**“, kde se mění cena plnění a čas plnění za výkon TDS z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.



II.

Cena plnění

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku 929 762,29 Kč

která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH 6 967 362,29 Kč

(slovy: šestmilionůdevětsetšedesátseptisíctřistašedesát dva 29/100 korun českých)

DPH ze základu 6 967 362,29 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu TDS v rámci akce „**Rekonstrukce polikliniky Malešice**“. Prodloužení činí 5,43 měsíce.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.



V.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět obdrží příkazce.

Účastníci dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 04 -06- 2020



Mandátní Smlouva TDI

Původní HMG dokončení stavby dle dodatku č.1 11.05.2021
 Prodloužení termínu dokončení stavby: 21.10.2021
 Prodloužení stavby v pracovních dnech: 114
 Prodloužení stavby v měsících (prům. 21 dní / měsíc): 5,43

Členové týmu	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Délka plnění v měsících	Počet pracovních dní v měsíci	Počet hodin v rámci pracovního dne	Celkový počet hodin	Nabídková cena v Kč bez DPH	Dodatek č.1 - zaslouženo		Dodatek č.2 - návrh		Cena včetně prodloužení (dodatek č.1 a dodatek č.2 v Kč bez DPH)
							Prodloužení v měsících	Náklad na prodloužení v dodatku č. 1	Prodloužení v měsících dle HMG	Náklad na prodloužení	
Hlavní manažer TDI	580	24	10	6	1440	835 200,00 Kč	4	139 200,00 Kč	5,43	145 464,00 Kč	1 119 864,00 Kč
Denní technický dozor (stavební část)	550	24	20	8	3840	2 112 000,00 Kč	4	352 000,00 Kč	5,43	367 840,00 Kč	2 831 840,00 Kč
Expert na azbest	480	3	20	6	360	172 800,00 Kč	3	172 800,00 Kč	0	0,00 Kč	345 600,00 Kč
Odborník na pozemní stavby (specializace elektrotechnická zařízení - silnoproud)	480	12	5	6	360	172 800,00 Kč	4	57 600,00 Kč	5,43	60 192,00 Kč	290 592,00 Kč
Odborník na pozemní stavby (specializace elektrotechnická zařízení)	480	12	5	6	360	172 800,00 Kč	4	57 600,00 Kč	5,43	60 192,00 Kč	290 592,00 Kč
Odborník na pozemní stavby (část ostatní TZB)	480	18	10	6	1080	518 400,00 Kč	4	115 200,00 Kč	5,43	121 165,71 Kč	754 765,71 Kč
Odborník na požární bezpečnost	480	24	5	6	720	345 600,00 Kč	4	57 600,00 Kč	5,43	60 582,86 Kč	463 782,86 Kč
Odborník kontroly jakosti	450	24	10	6	1440	648 000,00 Kč	4	108 000,00 Kč	5,43	114 325,71 Kč	870 325,71 Kč
Nabídková cena v Kč bez DPH						4 977 600,00 Kč		1 060 000,00 Kč		929 762,29 Kč	6 967 362,29 Kč
Navýšení ceny z důvodu prodloužení, dodatek č.2											929 762,29 Kč

