

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. S616/2019/134
ze dne 25.9.2019

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a M – SILNICE a.s. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Vandrovnice I - realizace“
2. Na základě doloženého skutečného zaměření stavby, a z něho vycházející plochy asfaltových vrstev, a dále zjištěných skutečností vznikly níže uvedené méněpráce v celkové hodnotě **94 826,27 Kč bez DPH.**

565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16, s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3m, po zhutnění tl.60mm 1149,608-1126,7=22,908	-22,908 m2	312,60 Kč/m2	-7 161,04 Kč
573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem, množství 0,5kg/m2 2278,921-(2*1126,7)=25,521	-25,521 m2	10,90 Kč/m2	-278,18 Kč
577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná CO 11 s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3m, tř.I, po zhutnění tl. 50mm 1129,313-1126,7=2,613	-2,613 m2	284,90 Kč/m2	-744,44 Kč
935112211	Osazení betonového příkopového žlabu 308-307,3=0,7	-0,7 m	367,80 Kč/m	-257,46 Kč
592275900	Tvárnice meliorační a příkopové 50x68x6	-1 ks	137,50 Kč/ks	-137,50 Kč
G04	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení včetně administrace vyjádření	-1 kpl	25 000,00 Kč/kpl	-25 000,00 Kč
G18	Statická zatěžovací zkouška	-14 ks	4 375,00 Kč/ks	-61 250,00 Kč

Celkem - 94 828,62 Kč


3. Konstatuji, že dodatkem č. 1 ke smlouvě č.S916/2019/134 ze dne 25.9.2019, byl posunut termín pro dokončení díla na 30.6.2020
4. Ostatní články smlouvy o dílo č.S916/2019/134 ze dne 25.9.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.S916/2019/134 ze dne 25.9.2019.

Přílohy: nejsou

V Brně, dne: 14.5.2020

V Brně, dne: 14.5.2020


Za zhotovitele
Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA, M-SILNICE a.s.


.....
Za objednatele
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR,s.p.