

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 316 390/02/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 9900A / 2019

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **GDF spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3825

jejímž jménem jedná: Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti

Ing. Oldřich Filip, jednatel společnosti

IČ: 47151901

DIČ: CZ47151901

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Šumperk

číslo účtu: 5835080267/0100

telefon: 583 301 811

fax:

e-mail: gdf@gdf.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti

Ing. Oldřich Filip, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

pan Robert Vojtek – vedoucí projekce

pan Marek Richter – koordinátor staveb

II. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Modernizace řídicího systému na vodárenských objektech I. etapa**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 2 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	3.528.500,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	128.170,00 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	- 73.065,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	55.105,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	3.583.605,00 Kč

4/ Původní smluvní termín dokončení díla a jeho předání objednateli je 31. března 2020. Překážkou pro nedodržení uvedeného termínu je existence pandemie koronaviru COVID-19 na území České republiky, a zejména pak přijetí usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového řízení, zakázání volného pohybu osob v rámci České republiky (vyhlášení celorepublikové karantény) od 16. března 2020 a navazující další zpřísnující opatření pro všechny subjekty, včetně firem jako zaměstnavatelů. V případě předmětné smlouvy jde navíc o vodárenská zařízení.

Z výše uvedených důvodů se strany neodkladně vzájemně informovaly o výše uvedené skutečnosti a uzavírají tuto změnu termínu dokončení díla.

B) Termín dokončení části díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo: **31. března 2020**
(VDJ Kozince, vrt Lt 4)

nově

B) Termín dokončení části díla a jeho předání objednateli: **15. června 2020**
(VDJ Kozince, vrt Lt 4)

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha: změnový list č.1 zakázky “Modernizace řídicího systému na vodárenských objektech I. etapa“

V Hradci Králové dne 24.3.2020

V Mostkově dne 23.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Karel Sirotek
jednatel společnosti
GDF spol. s r.o.

.....
Ing. Oldřich Filip
jednatel společnosti
GDF spol. s r.o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, nar. 1962, bytem Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018

.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1
Modernizace řídicího systému na vodárenských objektech – I. etapa				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: GDF, spol. s r.o.				
Navrhovatel:	GDF, spol. s r.o.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 23.3.2020		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	- rozpočet dle SOD		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY – VDJ Kozince:				
1) úprava rozváděče pro dieselagregát				
<p>V souvislosti s přípravou jiného projektu (rekonstrukce VDJ Bohuslavice) vzešel během realizace prací, vzešel od objednatele požadavek na zajištění stavební připravenosti pro budoucí navýšení výkonu dieselagregátu v rámci uvedeného projektu. Tato stavební připravenost představuje uložení příváděcího kabelu CYKY 5x25, zakončeného v rozvaděči dieselagregátu a pro hlavní rozvaděč objektu. Objednatel požaduje také doplnění komunikace Ethernetem, který bude zasílat data z dieselagregátu do rozvaděče DT a následně SMARTcentra provozovatele. Toto projektant při zpracování DPS nemohl vědět. Jedná se o vícepráce.</p>				
2) doplnění přímotopů				
<p>Objednatel požaduje vyměnit v hale filtrů 5 ks el. přímotopů s termostatem. Stávající trubkovité topení je již zastaralé a nefunkční. Toto bylo projektantem při zpracování DPS opomenuto. A dále 1 ks el. přímotopu s termostatem do místnosti chlorovny. Zde provozovatel požaduje doplnění s ohledem na provozní zkušenosti, kdy při teplotách pod -10°C není zabezpečen teplotní komfort. Toto projektant při zpracování DPS nemohl vědět. Jedná se o vícepráce.</p>				
3) doplnění sond zaplavení				
<p>Objednatel navrhuje doplnit prostor pod halou filtrů a armaturní suterén o hladinové sondy (celkem 2 ks). Z provozních zkušeností může dojít k prasknutí potrubí a zaplavení těchto prostorů vodou, aniž by toto provozovatel zjistil. Sondy v těchto případech budou provozovatele dostatečně včas informovat. Objednatel tuto potřebu zjistil po zpracování DPS. Toto projektant nemohl při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.</p>				
4) doplnění rozváděče s panelem				
<p>Objednatel navrhuje doplnění rozvaděče s panelem na hale filtrů (DT2). Původně byly filtry ovládány z rozvaděče RS1 (místnost za halou filtrů). Ten má být po modernizaci odstraněn a nahrazen rozvaděčem v panelu u hlavního rozvaděče objektu o 4 místnosti dále od místnosti filtrů. Provozovatel navrhuje tento rozvaděč umístit přímo do haly filtrů pro snadnější přístup k ovládacím prvkům přímo v hale filtrů. Toto projektant při zpracování DPS nemohl vědět. Jedná se o vícepráce.</p>				
5) FIQ1 + FIQ2				
<p>Po dohodě s provozovatelem objednatel požaduje nerealizovat snímání indukčního průtokoměru FIQ1 a pulzního průtokoměru FIQ2 a jejich zapojení do DT. Dle DPS jsou tato měření navržena jako nová, avšak ve skutečnosti jsou na původním ovládacím panelu. FIQ1 se již provozně nepoužívá, FIQ2 se pouze přepojí. Toto mohl projektant při zpracování DPS zjistit. Jedná se o méněpráce.</p>				
6) EZS				
<p>V DPS bylo uvažováno s realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Ten je však v objektu již stávající a po zvážení a projednání s provozovatelem se objednatel rozhodl nové nerealizovat. Jedná se o méněpráce.</p>				

POPIS ZMĚNY – vrt Lt 4:

Po dohodě s provozovatelem objednatel požaduje nerealizovat osazení frekvenčního měniče a jeho zapojení do DT. Provozovatel připravuje výměnu čerpadla s jiným frekvenčním měničem ve vlastní režii. Toto nemohl projektant při zpracování DPS zjistit. Jedná se o méněpráce.

Počet připojených listů specifikací: 8x A4

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele: *ing. Karel Sirotek*

Stanovisko objednatel:

Žádám o předložení cenové kalkulace na výše uvedené změny.

Stanovisko zhotovitele:

S uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta:

S uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko provozovatele:

S uvedenými změnami souhlasím.

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Modernizace řídicího systému na vodárenských objektech – I. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: GDF, spol. s r.o.

Navrhovatel: GDF, spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Ad 1) + 34.160,00 Kč
Ad 2) + 19.320,00 Kč
Ad 3) + 11.054,00 Kč
Ad 4) + 63.636,00 Kč

Vícepráce celkem + 128.170,00 Kč

Méněpráce:

Ad 5) - 8.545,00 Kč
Ad 6) - 7.270,00 Kč
Vrt Lt4 - 57.250,00 Kč

Méněpráce celkem - 73.065,00 Kč

Celkem změnový list + 55.105,00 Kč

Počet listů příloh: 8x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 55.105,00 Kč

(plus padesátpěttisícstopět korun českých)

Zpracoval: ing. Karel Sirotek

Převzal: Pavel Radoň

Datum: 23.3.2020

Datum: 23.3.2020

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

číslo: 1

Modernizace řídicího systému na vodárenských objektech – I. etapa*Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: GDF, spol. s r.o.

Navrhovatel: GDF, spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 23.3.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:
6x A4

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 316 390/02/2019

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Karel Sirotek

Datum: 23.3.2020

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 24.3.2020