

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0391/2019/KS/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, referent Odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 124 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	VHS Břeclav s.r.o.
IČO:	42324149
Sídlo:	Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Zastoupený ve věcech smluvních:	Josef Anovčín, jednatel Vít Kučera, výkonný ředitel, dle plné moci
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TÚ Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	192548651/0100

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „Průmyslová zóna Veselí nad Moravou“ ze dne 19.11.2019 se tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích.

Článek III. Změna sídla zhotovitele

Původní sídlo obchodní společnosti VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav se mění na Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav.

Článek IV. Předmět smlouvy


Vzhledem k nutným úpravám zvyšující kvalitu a užitnou hodnotu díla se předmět smlouvy **článek III. Předmět smlouvy, odstavec 1, písmeno a) doplňuje takto:**

- a) projektovou dokumentací „Veselí nad Moravou Komunikace spojující ul. Kollárovou s ul. Blatnickou – I. etapa“, zpracované firmou DS projekt s.r.o., hl. ing. projektu paní Šárka Vrbová, odp. projektant Ing. Petra Komendová, IČO 06784828 Těšanky 22, 768 02 Zdounky, ČKAIT č. 1005456, autorizace dopravní stavby a tímto **dodatkem potvrzeným změnou dle přiloženého změnového listu a rozdílového rozpočtu (bez navýšení finančních prostředků) viz Změnový list č. 1 a přiloženého rozpočtu odpočtů změněných položek a přípočtů položek nového řešení jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.**


Článek V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy o dílo se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 12.05.2020, na své 42. schůzi, pod bodem č. 10/42/RMV/2020.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Změnový list č. 1 – vč. položkového rozpočtu stavby - odpočty (méněpráce) / přípočty (vícepráce)

Ve Veselí nad Moravou 22. 05. 2020



Josef Anovčín
jednatel VHS Břeclav s.r.o.



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel:	adresa	IČ
VHS Břeclav s.r.o.	Lidická 3460/132, Břeclav 690 03	42324149

Objednatel:	Město Veselí nad Moravou
Sídlo:	Masarykova 119, Veselí nad Moravou 698 01
Oprávněná osoba zadavatele:	JUDr.PhDr. Petr Kolář Ph.D., starosta města
IČ:	00285455

Datum: 22. 05. 2020

Název akce: „Průmyslová zóna Veselí nad Moravou“

Odkazy na specifikaci:	<input type="checkbox"/>
na rozpočtové podklady:	<input checked="" type="checkbox"/> viz příloha č. 1
na výkresy:	<input checked="" type="checkbox"/> viz příloha č. 2
na fotodokumentaci:	<input checked="" type="checkbox"/> viz příloha č. 3
na jinou část smlouvy:	<input type="checkbox"/>

Předmět změny - Popis a zdůvodnění změny**Popis a zdůvodnění změny:**

Během geodetického vytyčování výšek v druhé polovině trasy SO 102 společné stezky pro chodce a cyklisty, byla zjištěna výšková nesrovnalost vůči stávajícímu oplocení přilehlého pozemku p.č. 4729/23, který je vzdálen cca 0,30 m od SO 102. Nesrovnalosti vznikly v důsledku provedení navážky na p.č. 4729/23 majitelem pozemku, s následnou výstavbou oplocení. Tato činnost proběhla v období mezi zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a následným výběrovým řízením na zhotovitele stavby. Aby nedošlo k ohrožení stability nově zbudovaného oplocení byla prověřena možnost úpravy nivelety společné stezky.

Nově budovaný objekt SO 102 společná stezka pro chodce a cyklisty bylo nutné navýšit o cca 15-20 cm. Toto navýšení zpevněných ploch mělo dopad i na zvýšení kubatury zásypu v pásu zeleně inženýrských sítí. Aby nedošlo k navýšení kubatury zemních prací a tím ceny za prováděnou stavbu navrhl projektant snížení nivelety vozovky v průměru tl. 15 cm. Kubatura zemních prací zůstala zachována, k navýšení ceny za stavební práce nedošlo.

Popis způsobu ocenění změny:

Navrhovanými úpravami došlo k navýšení násypu u SO 102 o 157 m³ a snížení kubatury násypu u SO 101 o 206 m³ šterkodrti. Vzniká tak úspora 49 m³. Současně se zvedá kubatura pro dorovnání pásu zeleně o 352 m³.

Položky násypu ze šterkodrti byly v SO 101 odečteny, nově vzniklé násypy v SO 102 byly přičteny. Současně byla přičtena kubatura pro hutněný zásyp dle SO 03 – Průleh B, B1 - propustky a potřebná kubatura (352m³) byla odečtena z odvozu na skládku a poplatku za uložení v SO 01 Nádrže. Podrobně viz příloha č. 1.

Výše popsané změny nemají vliv na celkovou cenu díla, nedojde k navýšení finančních prostředků.**Důvod vícepráce / méněpráce:**

rozhodnutí objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--	------------------------------------	--

Přílohy:	specifikace:	<input type="checkbox"/>
č.1	rozpočet:	<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet VCP a MNP v rozsahu 6 listů
č.2	výkresy:	<input checked="" type="checkbox"/> Podélné profily - revize č. 1 a Příčné řezy - revize č. 1
č.3	fotodokumentace:	<input checked="" type="checkbox"/> Fotodokumentace v rozsahu 3 listů

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí:

Nesouhlasí:

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí:

Nesouhlasí:

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasí:

Nesouhlasí:

Ocenění dohodnuté změny:

Cena méněprací bez DPH :

-164 427,20 Kč

Cena víceprací bez DPH :

164 427,20 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

0,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

00.00. 0000



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Pod

Datum: 22. 05. 2020

Datum: 22. 05. 2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0390	Průmyslová zóna Veselí nad Moravou	
	2000357/1	Dodatek č.1	
Objednatel:	Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69801 Veselí nad Moravou	IČ: 00285455 DIČ: CZ00285455	
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne </div> <div style="text-align: center;">  Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace položek víceprací a méněprací

Stavba: **0390 Průmyslová zóna Veselí nad Moravou**

2000357/1 Dodatek č.1

Poř. číslo změny	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Cena ZL bez DPH (CZK)
1	SO 01	SO 01 - Nádrže	1 855 096,51	35 200,00	-53 187,20	-17 987,20
1	SO 03	SO 03 - Průleh B, B1 - pr...	658 432,99	42 592,00	0,00	42 592,00
1	SO 101	SO 101 - Komunikace	6 838 538,83	0,00	-111 240,00	-111 240,00
1	SO 102	SO 102 - Společná stezka ...	2 162 577,42	86 635,20	0,00	86 635,20
		Celková cena ZL		164 427,20	-164 427,20	0,00

Položkový rozpočet

S:	0390	Průmyslová zóna Veselí nad Moravou
R:	2000357/1	Dodatek č.1
C:	10	SO 01 - Nádrže

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	-----------	-----------	--------

Díl	1 Zemní práce				35 200,00	-53 187,20	-17 987,20	
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-352,00000	140,00		-49 280,00	-49 280,00
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	352,00000	100,00	35 200,00		35 200,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-3 872,00000	0,10		-387,20	-387,20
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-352,00000	1,00		-352,00	-352,00
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-633,60000	5,00		-3 168,00	-3 168,00

Položkový rozpočet

S:	0390	Průmyslová zóna Veselí nad Moravou
R:	2000357/1	Dodatek č.1
C:	13	SO 03 - Průleh B, B1 - pr...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	-----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				42 592,00	0,00	42 592,00
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	352,00000	121,00	42 592,00		42 592,00

Položkový rozpočet

S:	0390	Průmyslová zóna Veselí nad Moravou
R:	2000357/1	Dodatek č.1
C:	3	SO 101 - Komunikace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	-----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				0,00	-111 240,00	-111 240,00
1	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	-206,00000	20,00		-4 120,00	-4 120,00
2	58344229	šterkodrt' frakce 0-125	t	-412,00000	260,00		-107 120,00	-107 120,00

Položkový rozpočet

S:	0390	Průmyslová zóna Veselí nad Moravou
R:	2000357/1	Dodatek č.1
C:	4	SO 102 - Společná stezka ...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	-----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				86 635,20	0,00	86 635,20
1	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	156,92700	52,00	8 160,20		8 160,20
2	58344229	štěrkodrt' frakce 0-125	t	313,90000	250,00	78 475,00		78 475,00