

Dodatek č.3 smlouvy o dílo č. 12/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

MATEX HK s.r.o.

se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080

zastoupená ve věcech smluvních: Martin Žítek – jednatel společnosti, t

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („**smluvní strany**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku**“ část 2. **Rekonstrukce sociálních zařízení a podhledů** (č. projektu 117D8220B2184).

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku III. Termíny a místo plnění.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.1. mění a doplňuje takto:

3.1 V části dokončení stavebních prací se lhůta pro dokončení prací prodlužuje ze 179 kalendářních dnů na 199 kalendářních dnů.

Dokončení stavebních prací: do 199 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.2. mění a doplňuje takto:

3.2 **Předpokládaný termín ukončení realizace díla 25. června 2020**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 12/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019, Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 4. 2020 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 47/2020-RADA/2144 ze dne 28. 5. 2020.

Příloha č.1 – Změnový list 03

V Hradci Králové, dne: 4. 6. 2020

za: MATEX HK s.r.o.




.....
Martin Žížek, jednatel společnosti

V Žamberku, dne: 04. 06. 2020

za: Město Žamberk

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03/2020
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové; IČ: 25968807	
Název akce:	„Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku“ část 2. Rekonstrukce sociálních zařízení a podhledů; č. projektu 117D8220B2184	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	25. 5. 2020	
Předmět změny:		
Předmětem změny je prodloužení termínu dokončení stavebních prací, prodloužení termínu ukončení realizace díla.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Termín dokončení stavebních prací a ukončení realizace díla se prodlužuje z důvodu náročnosti přesunů prací z jedné tělocvičny do druhé při zachování provozu vždy alespoň v jedné tělocvičně. Zároveň došlo k neočekávanému zpoždění dodávky svítidel do podhledu.		
Tyto změny jsou předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 12/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019 se zhotovitelem – společností MATEX HK s.r.o. se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové; IČ: 25968807		
Počet připojených listů specifikací: 0		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
-	-	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-	25. června 2020	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 – technický zástupce	 Petr Dvořák	