

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### ČS na síti - oprava a nátĚry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků

*Evidenční číslo Objednatele: OV2000009*

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b>
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx ředitelem společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>MORAVASTAV Kroměříž, spol. s.r.o.</b>
Sídlo:	Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupen:	xxx jednatelem společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 3785
IČ:	18189407
DIČ:	CZ18189407 plátce DPH
Bankovní spojení:	Peněžní ústav KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. OV2000009

#### 7. Termíny vyhotovování díla:

7.4 Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a to častého deštivého počasí, nepříznivého pro realizaci sanačních prací betonových konstrukcí, se mění termín dokončení díla takto:

Dokončení díla: **17. 06. 2020**

**11. Závěrečná ujednání:**

11.10 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. OV2000009, neupravené tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti beze změn.

11.11 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení

V Kroměříži dne:

V Kroměříži dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

xxx

ředitel společnosti

.....

xxx

jednatel společnosti