

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová, s.r.o.

zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 1713/19/OLCE

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupěckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 25.7. 2019 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Čl.7.8.3 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA se tímto dodatkem mění na termín dokončení do 31.8.2020.

Odůvodnění: z technických důvodů provozu SČVK nebylo možné zajistit odstávku vodovodu v předpokládaném termínu realizace.
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.03/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne ____.


Ing. Bronislav Špička
generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

V Ústí nad Labem, dne ____.

Vítězslav Chaloupecký
Předseda představenstva
Severočeská stavební, a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo :03/2020	
Zhotovitel: Severočeská stavební a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 21.5.2020	
Název akce:MO 027243 Most, Višňová, Růžová – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		Záznam z 3. KD ze dne 11.5.2020			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		Čl.7 Termíny provedení díla			
Popis a zdůvodnění změny: Odůvodnění:z technických důvodů provozu SČVK nebylo možné zajistit odstávku vodovodu v předpokládaném termínu realizace – viz záznam z 3.KD.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem +/- 0,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0Kčbez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 62/šedesát dvakalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.8. 2020.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Datum 21.5. 2020		