

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-3375/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl c, vložka 68071
se sídlem Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO 29244960, DIČ CZ29244960
zastoupená Mgr. Milanem Janouškem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Janoušek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: xxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Bílovice nad Svitavou ON – oprava (přístřešek, fasáda)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-3375/2019 u Objednatele) ze dne 12.9.2019 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouštějí neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v rozpočtech zpracovaných zhotovitelem, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019 bez DPH	10.222.436,82 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+825.215,46 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-435.332,96 Kč
Cena celkem bez DPH	10.612.319,32 Kč
DPH 21 %	2.228.587,06 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	12.840.906,38 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 3.6.2020

V Brně dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Mgr. Milan Janoušek
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 778787

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 266de6c5-d3e5-4b2b-a67b-1df0ebbe252b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.06.2020 13:50:00



8c28e52a-cd48-417f-a88d-3415b4a990cb