

**Dodatek č. 10198/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10198/2020/OM**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.  
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového  
[REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**Ludvík Basta**

Sídlem podnikání: [REDACTED]  
IČ: 01211013  
DIČ: [REDACTED]  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
VS:  
Zapsán: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
Zastoupený: [REDACTED]  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 2. 4. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10198/2020/OM na realizaci zakázky „**Opravy tří volných bytů na ulicích Na Liškovci 1071/2, byt č. 7, Na Liškovci 935/3, byt č. 4, Na Liškovci 1072/8, byt č. 11 v Moravské Ostravě a Přívoze.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu **Na Liškovci 1072/8, byt č. 11**, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 545.970,- Kč bez DPH se snižuje o částku 100,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	545.970,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	7.400,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-7.500,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	545 870,00 Kč
DPH 15%	81.880,50 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>627. 770,50 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10198/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10198/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost

originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací, Na Líškovci 1072/8, byt č. 11**

Za objednatele

V Ostravě, dne - 5 -06- 2020

Za zhotovitele

V Ostravě, dne


- 5 .06. 2020

Ing. David Witosz  
místostarosta

Název firmy	Ludvik Basta
IČO	1211013

## SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

<b>TE:</b>
------------

Ulice	Na Líškovci 1072/8	
Byt číslo	11.	Ostrava - Přívoz
Velikost bytu	1+1	Patro : 4 NP
Stavy	SV:	
	TUV:	
	Vypracoval- referent majetkové správy-technik	
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
41	SPÍŽ - zhotovení a nátěr rámu spíže + výměna polic spíže 7 ks, výměna dvířek a dveří spíže vč. závěsů, pantů, úchytek , magnetů	soub.	1	méně práce - nedodání nové spížní skříně ( soubor)	7500	7500
81	nové obklady u KU-LI a sporáku	m2	1	vícepráce - dodání obkladu k prodloužené KU- LI	800	800
124	demontáž příčky	soub.	1	spíž		600
77	Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI),vč.skřínky nad digestoř	cm	60	vícepráce - prodloužení KU- LI	100	6000

cena celkem bez DPH
---------------------

-100
------