



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Klimatizace v kancelářích budovy radnice Opavská 64/1, Šternberk – 2. etapa“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

92/20/S/OSMM/1

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky:
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“
- a
- Zhotovitel:** **Chlazení Nečas s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Lukáš Nečas, jednatel
sídlo: Hradisko 433, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ: 06975381
DIČ: CZ06975381
bankovní spojení:
dále jen „zhotovitel“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo:

Čl. III. odst. 2. se mění takto:

Termín dokončení zakázky a předání a převzetí díla do **30.06.2020**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti nezměněna.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 92/20/S/OSMM/1 Rada města Šternberka dne 20.05.2020 usnesením č. 1375/32.

Ve Šternberku dne: 27.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Lukáš Nečas
jednatel