

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č. P4358

I. Účastníci smluvního vztahu

Objednatel: Hlavní město Praha
Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupený: Liga-servis s.r.o.
Jungmannova 23/11, 110 00 Praha 1

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 24235
Tel.: 224 235 773
e-mail: zajicek.karel@liga-as.cz

Osoby oprávněné k jednání:
po stránce smluvní a ekonomické: Ing. Stanislav Procházka - jednatel
po stránce technické: Ing. Karel Zajíček - technik

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **VÝTAHY SCHMITT+SOHN s. r. o.**
Sídlo: Jenišov č. p. 116, 362 11 Karlovy Vary
IČ: 25218883
DIČ: CZ25218883
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic a. s.
Č. účtu: 505419034/2700
Odpovědní zástupci: Antonín Jaroš, jednatel společnosti
Ivo Mareš, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 9649
Tel.: +420 353 433 722
Fax: +420 353 433 731
e-mail: obchod@schmitt-vytahy.cz

Osoby oprávněné k jednání:

- po stránce smluvní a ekonomické:
Antonín Jaroš, jednatel společnosti
Ivo Mareš, jednatel společnosti
- po stránce technické:
Tomáš Peyersfeld, vedoucí technik
Ing. Adam Mareš, vedoucí servisu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli ve smyslu zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Předmět dodatku se týká úpravy termínů plnění díla vzhledem v důsledku vyšší moci – pandemie nemoci COVID 19.

III. Nové termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění díla:
 - a) objednatel se zavazuje stavební připravenost zajistit v termínu:
do 15 týdnů ode dne podpisu smlouvy,
v případě prodloužení objednatele s předáním staveniště nebo se zajištěním stavební připravenosti objednatele, bude o tuto dobu prodloužení prodloužen termín dokončení díla,
 - b) zhotovitel se zavazuje nastoupit na opravu výtahu v termínu:
do 20 týdnů ode dne podpisu smlouvy a odsouhlasení technických detailů, přesný termín nástupu na montáž může být upraven dle aktuálních montážních kapacit (+/- 1 týden). V případě zdržení nástupu na opravu v důsledku vyšší moci, bude termín nástupu na opravu stanoven na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.
 - c) zhotovitel zajistí protokolární předání díla, čímž se použije výtah do provozu, v termínu:
do 2 týdnů od data zahájení oprav (+/- 1 týden dle náročnosti podmínek na stavbě). V případě zdržení předání díla v důsledku vyšší moci, bude termín předání díla stanoven na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 01.06.2020

V Praze dne 01.06.2020

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Stanislav Procházka

Antonín Jaroš

jednatel společnosti

jednatel společnosti