



## **Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 006/2020**

### **„Zesílení stávající stropní konstrukce objektu hájovny Běchovice”**


(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 11.2.2020 mezi smluvními stranami:

**1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. BULDIX s.r.o.**

se sídlem: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 1  
IČ: 24204811 DIČ: CZ24204811  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupené:   
zapsaná v rejstříku vedeném MSP pod sp. zn. C 188432  
(dále jen „**zhotovitel**“)

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla. Důvodem změny termínu realizace jsou nové skryté vady konstrukcí budovy, na níž je dílo prováděno, a které byly odhaleny při realizaci zakázky. Tyto nové vady objednatel nechá posoudit statikem. Po dobu posuzování statikem je realizace díla pozastavena.


## II.

1. Dohodou smluvních stran se pozastavuje provádění díla po dobu zhotovení statického posudku stavby a termín dokončení díla dle odst. IV bodu 2. Smlouvy o dílo se se prodlužuje o tuto dobu, nejdéle však do 30.9.2020.

## III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 29.5.2020




Za objednatele:


**Ing. Ondřej Palička**

ředitel organizace

Lesy hl. m. Prahy



V Praze



Za zhotovitele:



jednatel

BULDIX s.r.o.