

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Oprava výhybek č. 19, 23, 24, 25, 26 v žst. Borohrádek“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrušešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 093 300 19

ev. č. registru VZ: 64019128

číslo jednací: 13352/2020-SŽ-OŘ HKR-ST HKR

a

### **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitratňová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

bank. spojení: KB a.s., č. účtu: 141 590 198/0100

ČSOB a.s. 117 886 183/0300

RB, a.s., 1001 032 279/5500

zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem na základě plné moci ze dne 28. 1. 2020.

### **Korespondenční adresa:**

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20190331

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava výhybek č. 19, 23, 24, 25, 26 v žst. Borohrádek**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 093 300 19, číslo smlouvy zhotovitele: 20190331, uzavřené dne 27.9.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **18 588 147,90 Kč**

(slovy: osmnáct milionů pět set osmdesát osm tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých devadesát haléřů)

Celková výše víceprací činí: 141 596,84 Kč

(slovy: jedno sto čtyřicet jedna tisíc pět set devadesát šest korun českých osmdesát čtyři haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací zvýšila o částku ve výši 141 596,84 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna tisíc pět set devadesát šest korun českých osmdesát čtyři haléřů).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí 18 729 744,74 Kč** (slovy: osmnáct milionů sedm set dvacet devět tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát čtyři haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 18 729 744,74 Kč

slovy: osmnáct milionů sedm set dvacet devět tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát čtyři haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.12** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 12. 9. 2019 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek

nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:    Soupis víceprací  
              Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 05. 06. 2020

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubor Hrubeš  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

V Praze dne 05. 06.2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.  
GJW Praha spol. s r.o.  
na základě plné moci

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 801838

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a72f666d-480e-4716-b297-83f86720f1f7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.06.2020 12:12:00



9975d91d-70f8-437b-a022-ca0dcc8fe8dd