

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1853/2019/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 3

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněna jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce provozní
[redacted], vedoucí oddělení vnitřních služeb a
hospodářské správy

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Roman Behota

sídlo: Lessnerova 267, 109 00 Praha 10 - Petrovice

IČO: 10147675

DIČ: CZ6211181163

bankovní spojení: KB, Praha 4

číslo účtu: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1853/2019-SML ze dne 6. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“).
2. Došlo k dohodě mezi oběma smluvními stranami o provedení dodatečných prací dle cenové nabídky – položkového rozpočtu ze dne 21. 5. 2020, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy, a o prodloužení termínu dokončení díla.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek mění a upravuje Smlouvu takto:

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ odst. 2 Smlouvy se doplňuje takto:

Při realizaci díla byl zjištěn špatný technický stav 12 ks střešních výlezů (poškozená a rozpadlá víka výlezů, nemožnost výlezy otevřít popř. zpět zavřít, zatékání do půdních prostor kolem výlezů). Smluvní strany se dohodly nad rámec rozsahu díla sjednaného ve Smlouvě na opravě 12 ks střešních výlezů za dále uvedených podmínek a to jejich výměnou. Rozsah dodatečných prací je specifikován v příloze č. 1.

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

Termín dokončení díla dle čl. II odst. 2 Smlouvy se prodlužuje z důvodu technické závady na vysokozdvizné plošině zhotovitele a vzhledem ke sjednaným dodatečným pracím, a to do **31. 7. 2020**.

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odst. 4 Smlouvy se doplňuje takto:

Cena díla dle čl. III odst. 1 Smlouvy:	639 927,81 Kč bez DPH
Dílčí faktura dle čl. III odst. 4 Smlouvy:	- 390 660,75 Kč bez DPH
Cena za dodatečné práce dle položkového rozpočtu: +	105 025,20 Kč bez DPH
Zbývá k fakturaci:	354 292,26 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku v souladu se zněním zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně příloh.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka – položkový rozpočet ze dne 21. 5. 2020

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce provozní
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Roman Behota