

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/C01
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1.) Smluvní strany

Objednatel: **VFU Brno ŠZP Nový Jičín**
Sídlo: Elišky Krásnohorské 178, 742 72 Šenov u NJ
IČO: 62157124
DIČ: CZ62157124
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech
smluvních: Ing. Radek Haas – ředitel podniku
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **FABRIKO MORAVA, s.r.o.**
Sídlo: Životice u Nového Jičína 207, Mořkov 742 72
IČO: 28632761
DIČ: CZ28632761
Bankovní ústav: Fio banka, a.s. Nový Jičín
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech
smluvních: Jiří Daňhel, jednatel společnosti
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech
technických: Jiří Daňhel, jednatel společnosti
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 35761
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 2020/C01 ze dne 18.3.2020 na provedení akce „Stavební úpravy bytového domu Kunín čp. 14“ takto:

2.) Článek II. Cena, bod 1 se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 15 %	Cena vč. DPH
Cena díla	1 457 181,96 Kč	218 577,29 Kč	1 675 759,30 Kč
Dodatek č. 1	+ 149 266,53 Kč	+ 22 389,98 Kč	+ 171 656,51 Kč

Konečná cena	1 606 448,49 Kč	240 967,27 Kč	1 847 415,81 Kč
--------------	-----------------	---------------	-----------------

(slovy: korunčeskýchbezdpH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3.) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

4.) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

5.) Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.

V Novém Jičíně dne 25.5.2020


Z



Ing. Radek Haas – ředitel podniku

V Novém Jičíně dne

Za zho



Jiří Daňhel – jednatel společnosti

