

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2019/0231

na veřejnou zakázku „Školící středisko pro JSDH Neratovice“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108

Technický zástupce: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel: EMH Stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24
180 00 Praha 8

Smluvní zástupce: [REDAKCE]
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Školící středisko pro JSDH Neratovice“ ze dne 21. 5. 2019, následovně:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Akce „Školící středisko pro JSDH Neratovice“ se rozšiřuje o vícepráce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	18.905.311,58 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	2.178.423 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	21.083.734,58 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rozpočet


V Neratovicích, dne ... - 4 -06- 2020



za objednatele:
Ing. Roman Kroužecký
starosta města



V Praze, dne ... 4.6.2020



za zhotovitele:
[redacted]
jednatel společnosti

Školící středisko pro JSDH Neratovice

DODATEK - REKAPITULACE

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 02.1: Školící středisko pro JSDH Neratovice - DODATEK	222 485	46 722	269 207
003.: Svislé konstrukce	- 47 160	- 9 904	- 57 064
004.: Vodorovné konstrukce	149 368	31 367	180 735
099.: Přesun hmot HSV	16 677	3 502	20 180
731: Ústřední vytápění - kotelny	16 200	3 402	19 602
765.: Krytiny tvrdé	17 705	3 718	21 423
766.: Konstrukce truhlářské	24 866	5 222	30 087
776.: Podlahy povlakové	43 283	9 089	52 372
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	1 547	325	1 871
SO 02.1: Školící středisko pro JSDH Neratovice - DODATEK - ZEMNÍ PRÁCE	401 769	84 371	486 140
001.: Zemní práce	379 166	79 625	458 791
099.: Přesun hmot HSV	19 810	4 160	23 970
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	2 793	586	3 379
SO 02_IS: Plynovodní přípojka	42 787	8 985	51 772
008.01: Plynovodní přípojka - odpočet (23-M)	- 26 673	- 5 601	- 32 274
008.02: Plynovodní přípojka - práce pod tlakem, přípočet	52 081	10 937	63 018
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	17 378	3 649	21 027
SO 02.X: Vodovodní a kanalizační řad a přípojka kanalizace	1 133 308	237 995	1 371 303
001.: Zemní práce	316 069	66 375	382 444
0045: Podkladní konstrukce	41 714	8 760	50 473
005.: Komunikace	163 686	34 374	198 060
008.10: Kanalizační řad	275 063	57 763	332 826
008.11: Vodovodní řad a přípojka	191 200	40 152	231 352
0096d: Přesuny sutí a vybouraných hmot	102 545	21 534	124 079
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	43 032	9 037	52 069
Celkem (bez DPH)	1 800 349	378 073	2 178 423
DPH	378 073		
Celkem (včetně DPH)	2 178 423		

