



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2018/05535/OSR/DSM

ze dne 15. 11. 2018 na realizaci akce:

„Obnova zahrady Zdravotnického zařízení v Moravském Berouně – stavební práce“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje, na základě usnesení Rady
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: „Společnost pro obnovu zahrady Zdrav. zařízení
v Moravském Berouně, část 1, - JR STaKR + STROMMY COMPANY“:**

Správce: **JR STaKR s.r.o.**

Spisová značka: C 33800 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

IČO: 28596854

DIČ: CZ28596854

Zastoupený: Jiřím Krupou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[REDAKCE]

společník: **STROMMY COMPANY s.r.o.**

Spisová značka: C 56915 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: č.p. 143, 793 31 Andělská Hora

IČO: 01919652

DIČ: CZ 01919652

Zastoupený: Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [redacted] Komerční banka a.s. [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“ nebo „tento dodatek“) ke Smlouvě o dílo
č. 2018/05535/OSR/DSM ze dne 15. 11. 2018.

ČÁST A.

Dne 15. 11. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2018/05535/OSR/DSM, na realizaci akce „Obnova zahrady Zdravotnického zařízení v Moravském Berouně – stavební práce“. Tyto práce jsou součástí komplexní obnovy zahrady s cílem vytvořit novou náplň zahrady s nově založenou kompozicí a provozním řešením. Zahrada bude koncipována jako kvalitní zázemí nejen pro pacienty, ale i pro jejich návštěvy jako alternativa trávení společného času v budově léčebny. Součástí realizace projektu je založení sítě nových cest, okruhy k rehabilitačním účelům, chodníky, odstranění betonového základu a rozmístění mobiliáře. Stávající vegetace zahrady bude doplněna o nové výsadby. Především se jedná o založení clon podél hranic léčebny a založení nové kompozice solitér a skupin v plochách trávníků. Cílem je vytvoření nového prostoru, který bude nejenom bezpečný pro pacienty a zaměstnance, ale bude jej možné plnohodnotně využívat pro pobyt pacientů a pro rodiny, které pacienty navštěvují.

Pro potřeby zadávacího řízení byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, „Obnova zahrady Zdravotnického zařízení v Moravském Berouně“ – zeleň a „Obnova zahrady Zdravotnického zařízení v Moravském Berouně“ – stavební práce a ke každé části byla následně uzavřena samostatná smlouva o dílo.

Ke smlouvě o dílo na stavební práce a ke smlouvě o dílo na zeleň byly dne 28. 11. 2019 uzavřeny Dodatky č. 1, které zahrnovaly vícepráce, méněpráce a posun termínu realizace díla do 30. 4. 2020.

Ke smlouvě o dílo na stavební práce a ke smlouvě o dílo na zeleň jsou nyní uzavírány dodatky č. 2 v tomto rozsahu:

	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Vícepráce a méněpráce celkem – stavební část	563 215,32	-553 250,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM – stavební část	9 965,32	
Vícepráce a méněpráce celkem - zeleň	0,00	-25 166,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM - zeleň	-25 166,00	
Vícepráce a méněpráce celkem Dodatek č. 1 a č. 2	657 066,22	-842 926,84
ZMĚNA CENY CELKEM DODATEK Č. 1 A Č. 2	-185 860,62	
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA CELKEM VČETNĚ DODATKŮ	10 352 268,72	

ČÁST B.

V rámci čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
Změny vyvolané realizací		
1) Plot - opěrná zeď (§222 odst. 4) Doplnění plotu na opěrnou zídku z důvodu bezpečnosti.	21 541,00	
2) Doplnění zeminy (§222 odst. 4) Doplnění kvalitnější zeminy pro založení trávníků v souvislosti se zarovnáním ploch kolem komunikací.	19 920,00	
3) Vnitroareálový rozvod vody (§222 odst. 4) Doplnění vnitroareálového rozvodu vody o zakončení uzavíratelnými šachtami s 3/4" ventilem a kovovou rychlospojkou.	12 500,00	
4) Mobiliář (§222 odst. 4) Doplnění a změna mobiliáře a počtu ks z důvodu rehabilitačních potřeb pacientů	509 254,32	-517 250,00
5) Ukončení kabelového vedení v rozvodné skříni nadzemní (§222 odst. 4) Kabelové vedení bude zakončeno do stávající rozvodné skříně.		-36 000,00
Vícepráce a méněpráce celkem	563 215,32	-553 250,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	9 965,32	

V rámci čl. IV. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran nově upravuje odst. 1:

V souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ bude cena za provedení díla činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	7 788 043,28	1 635 489,00	9 423 532,00
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	- 16 756,94	- 3 518,96	- 20 275,90
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD – úprava DPH	0,00	0,09	0,37
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	9 965,32	2 092,72	12 058,04

Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku č. 2	7 781 251,66	1 634 062,85	9 415 314,51
--	--------------	--------------	--------------

Čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

- Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	7 781 251,66 Kč
21 % DPH	1 634 062,85 Kč
Celkem cena díla včetně DPH	9 415 314,51 Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: devětmilionůčtyřistapátnácttisíctřistačtrnáct korunčeskýchpadesátjednahaléřů).

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- Příloha č. 1 tohoto dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/91/7/2020 ze dne 20. 4. 2020.

V Olomouci dne:

V Bruntále dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
 Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
 1. náměstek hejtmana

.....
 JR STaKR s.r.o.
Jiří Krupa
 jednatel

.....
 STROMMY COMPANY s.r.o..
Ing. Radim Macháč
 jednatel