

Číslo smlouvy objednatele: **FM/397/19/TSÚ-Pe**

Číslo smlouvy zhotovitele: **100-026-19**

## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### **ČÁST A**

Obecná ustanovení

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko:

Frydek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frydek-Místek

Zastoupeno vedoucím

střediska:

Ing. Radomír Vlček na základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Ing. Radomír Vlček - vedoucí střediska F-M

Pověřen k jednání ve věcech technických:

1) Ing. Jiří Kozuch - vedoucí TSÚ střediska

2) p. Libor Nemeš - mostní technik střediska

3) Ing. Tomáš Kalina - mostní technik organizace

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

**Zhotovitel:**

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

Se sídlem:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Tel :

+420 547 101 811

Zastoupen :

Ing. Ija Hostáková - jednatel

IČO :

188 27 527

DIČ :

CZ 188 27 527

Zapsán v obch. rejstříku :

Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

b.ú.: 107 55 70 4402970100

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Ing. Jana Zemková Němcová - obchodní ředitelka – ve věcech smlouvy

Pověřen k jednání ve věcech technických:

Ing. Pavel Svoboda Ph.D. - výrobní ředitel – ve věcech technických

Zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: „Rekonstrukce mostu ev.č. 4682-2 Vendryně“

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Na základě dohody smluvních stran vzhledem ke ztíženým podmínkám plnění zakázky z důvodu vyhlášení nouzového stavu v rámci koronavirové epidemie dochází ke změně či úpravě doby plnění a ke změně či úpravě platebních podmínek a ve smyslu čl. XXII., odst. 1. smlouvy o dílo č. objednatele: FM/397/19/TSÚ-Pe, č. zhotovitele: 100-026-19 ze dne 29. 11. 2019 je sepsán Dodatek č. 1 smlouvy o dílo spočívající se změně, úpravě či doplnění Části B, čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1. a čl. VIII. Platební podmínky, odst. 3. smlouvy o dílo a části C., čl. XIV. Doba a místo plnění, odst. 1. a čl. XVI. Platební podmínky, odst. 2. smlouvy o dílo.

## ČÁST B

### Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

#### IV.

#### Doba a místo plnění

##### Původní znění:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
  - a) Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 13 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 25 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 30 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

##### Nové znění:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
  - a) zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - b) projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy a projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2, resp. projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného povolení do 45 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 4 týdnů ode dne nabytí právní moci společného povolení.

#### VIII.

#### Platební podmínky

##### Původní znění:

1. Cena za dílo bude uhrazena takto:
  - po předání zaměření a průzkumů dle čl. III. odst. 3. bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy
  - po předání pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu, bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 2. bod 2.1 za druhou část díla dle čl. VII. odst.1. této smlouvy,

- po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 2. bod 2.2 za třetí část díla dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy,
- po předání projektové dokumentace dle čl. III. odst. 2. bod 2.3. bude uhrazena cena za čtvrtou část díla dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

**Nové znění:**

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

- po předání zaměření a průzkumů dle čl. III. odst. 3. bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy,
- po předání pravomocného společného povolení bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 2. bod 2.1 za druhou část díla dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy a současně cena za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 2. bod 2.2 za třetí část díla dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy,
- po předání projektové dokumentace dle čl. III. odst. 2. bod 2.3. bude uhrazena cena za čtvrtou část díla dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

## ČÁST C

### Výkon inženýrské činnosti

#### XIV.

#### Doba a místo plnění

**Původní znění:**

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
  - žádost o vydání územního rozhodnutí do 13 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - předání územního rozhodnutí do 25 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - žádost o vydání stavebního povolení do 25 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - předání stavebního povolení do 45 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

**Nové znění:**

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
  - žádost o vydání společného povolení do 45 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - předání společného povolení do 20 týdnů ode dne podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a o vydání stavební povolení, resp. žádosti o sloučené povolení.

#### XVI.

#### Platební podmínky

**Původní znění:**

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení jednotlivých ucelených částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV. odst. 1. této smlouvy.

