

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/885/2017

1. Smluvní strany

statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2020:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

ADEA projekt s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69051

zastoupena: Ing. arch. Alešem Vojtasíkem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech technických:

se sídlem:

Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 057 25 666

DIČ: CZ05725666

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2017 smlouvu o dílo, dne 13.07.2018 Dodatek č. 1 jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Odvedení dešťových vod ul. Hlíny v Karviné-Starém Městě**“ (dále též stavba) dle tohoto členění:
 - a) zpracování sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení,
 - b) sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - inženýrská činnost a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru,
 - c) zajištění vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les s nabytím právní moci,
 - d) zajištění vydání souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu s nabytím právní moci,
 - e) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1 a 2 Smlouvy vypouští původní text **a nahrazuje se tímto textem takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu bodu a) odst.1, čl. 2 této smlouvy, nejpozději do 18 týdnů od podpisu dodatku č. 2 a předání podkladů.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu dle bodu b) až e) odst.1 čl. 2 této smlouvy, nejpozději do 30 týdnů od podpisu dodatku č. 2 a předání podkladů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 6 Cena díla, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text a **nahrazuje se tímto textem takto:**

Rozdělení projekční a inženýrské činnosti:	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. DPH
Zpracování sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	191.700,- Kč	40.257,-Kč	231.957,- Kč
Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení - inženýrská činnost a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru	76.000,- Kč	15.960,- Kč	91.960,- Kč
Zajištění vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les s nabytím právní moci	3.000,-Kč	630,- Kč	3.630,- Kč
Zajištění vydání rozhodnutí o vynětí ze zemědělského půdního fondu s nabytím právní moci	3.000,- Kč	630,- Kč	3.630,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby	77.000,- Kč	16.170,-Kč	93.170,- Kč
Cena celkem	350.700,- Kč	73.647,- Kč	424.347,- Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 5.6.2020


V Karviné dne 3.6.2020

za objednatele

za zhotovitele



Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 02.01.2020



Ing. arch. Aleš Vojtasík
jednatel společnosti