

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z_S24_12_8120048482

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**
sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
licence: na distribuci elektřiny č. 121015583
registrace OTE: č. 715
bank. spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu:
Kontaktní údaje: adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
zákaznická linka: 840 840 840
webová adresa: www.cezdistribuce.cz
e-mail: info@cezdistribuce.cz

zastoupen na základě pověření ze dne 7.3.2014 Ing. Milanem Šimákem, vedoucím oddělení Inženýring Střed

dále jen „PDS“

a

2) Žadatel

Středočeský kraj, Číslo zákazníka: 11097002

Datum narození: , IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

Se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5

Bankovní spojení: PPF banka a.s.: číslo účtu:

Zastoupený na základě písemného pověření ze dne 1.4.2011 Ludmilou Poupětovou, technickou náměstkyní

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje IČ: 00066001

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – příspěvkové organizace

dále jen „Žadatel“

uzavírají tuto smlouvu:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 5.1.2016 smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120048482, jejímž předmětem je realizace přeložky: Bystřice, K Líšnu - kNN, NN - p.č.1559/1, č. EP-12-6002844.
- 2) Z důvodu překládky kabelů NN po dobu opravy mostu – v současné době se čeká na opravu tohoto mostu, která bude realizována v roce 2017. Po té bude možné dokončit vaši přeložku.

Čl. II. Předmět dohody

- 1) Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a PDS tímto dohodli, že PDS pozastaví práce na zajištění přeložky zařízení DS požadované žadatelem, a to v maximální délce trvání do opravy mostu.
- 2) Podnětem pro pokračování přípravných prací bude písemný požadavek žadatele na pokračování v těchto pracích doručený PDS ve lhůtě do maximální délky trvání pozastavení prací uvedených v odstavci 1., čl. II. tohoto dodatku ke Smlouvě.
- 3) Lhůty pro splnění povinností PDS souvisejících s provedením stavebních a montážních prací případně uvedených ve Stanovisku k žádosti o přeložku nebo ve Smlouvě se prodlužují o sjednanou lhůtu pozastavení prací na zajištění přeložky a to do 11.12.2017.

- 4) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně žadateli.

Čl. III. Závěrečné ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 3) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Kladně, dne 23.8.2016

V Praze, dne 14 - 11 - 2016

Ing. Milan Šimák

Vedoucí odd. Inženýring Sítě

ČEZ Distribuce, a.s.



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

2

ČEZ Distribuce, a.s. úřadna silnic
Praha, (76)
izace
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Provozovatel distribuční soustavy

Žadatel