

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-450/19-D1
Číslo zakázky: 21120118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 27/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více/méně prací, odpovídající aktuálnímu stavu rozpracovanosti stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více/méně prací, včetně odvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	12 512 148,79 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	959 611,68 Kč
Celková cena bez DPH	13 471 760,47 Kč
DPH 21 %	2 829 069,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 300 830,16 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-450/19 (**Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy**), uzavřené dne 26. 9. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-450/19 (**Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy**), uzavřené dne 26. 9. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-450/19 (**Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy**), uzavřené dne 26. 9. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 05. 2020**

V Mělníku dne

OBJEDN

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda předst