

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/010/He, uzavřené dne 15.02.2019
(dále jen „dodatek č. 2“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipowská, pověřena vedením odboru investic

oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, pověřena vedením odboru investic

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. C2pecap s. r. o.

se sídlem: Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov
zastoupena: Ing. Pavlem Čmielem, jednatelem
zástupce pověřený jednáním
a) ve věcech smluvních Ing. Pavel Čmiel
b) ve věcech technických: Ing. Petr Čmiel, Ing. Pavel Čmiel
c) ve věcech reklamací: ing. Petr Čmiel
IČO: 04965302
DIČ: CZ04965302

bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/010/He, uzavřené dne 15.02.2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 11. 2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace na akci „**Chodník Podlesí včetně VO a odvodnění, Třinec – Kanská, nemocnice - autoservis**“ došlo ke změně názvu investiční akce, a to na „**Chodník Podlesí včetně VO, autobusových zastávek, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec – Kanská, nemocnice - autoservis**“ (dále jen „projektová dokumentace“).

2. Při zpracování projektové dokumentace zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení do **31.10.2020** a také o navýšení ceny díla o 107.100 Kč bez DPH. Důvodem prodloužení termínu plnění je dopracování projektové dokumentace, která bude řešit neuspokojivou bezpečnostní situaci místa pro přecházení u Nemocnice Podlesí. Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti občanům navštěvujících nemocnici je nutné řešit nejen přechod, ale i navazující autobusové zastávky. Tato část navazuje na již projektovanou akci „Chodník Podlesí vč. VO a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice autoservis“. Z pohledu ucelenosti, bezpečnosti a vyššího bodového ohodnocení v případě dotačního titulu z SFDI je žádoucí tyto dvě části spojit v jeden celek.

II. Změna smlouvy

1. V článku 2. „Předmět smlouvy“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „*Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební řízení pro stavbu „**Chodník Podlesí včetně VO, autobusových zastávek, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec – Konská, nemocnice - autoservis**“ (dále jen „stavba“). Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude studie.*“
2. V článku 2. „Předmět smlouvy“ se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:
 - „*Předmět díla se zhotovitel zavazuje zpracovat v tomto rozsahu a s tímto obsahem:*
Objekt SO 01 – Chodník
Objekt SO 02 – Záliv
Objekt SO 03 – Osvětlení VO, osvětlení přechod
Objekt SO 04 – Dešťová kanalizace
Objekt SO 05 – Opěrné zdi, geologický posudek, statický posudek
Objekt SO 06 – Přechod pro chodce
Objekt SO 07 – Autobusové zastávky.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení musí být i výkaz výměr požadovaných prací a dodávek.

Ve výkazech výměr budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 92 předmětného zákona.“

3. V článku 3. „Doba plnění“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „*Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do **31.10.2020.***“
3. V článku 4. „Cena díla“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „*Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši **805.835 Kč** bez DPH.“*

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla na své 50. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2020/1680 ze dne 25.05.2020.

V Třinci01.06. 2020

V Jablunkově01.06. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

25.1

Ing. Pavel Čmiel
jednatel společnosti