

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 09.05.2019

k provedení stavby

**„Stavební úpravy komunikace v ulici Obrněné brigády a
Valdštejnova, Cheb“**

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Stavby IS, s.r.o.**
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Plzni**, spisová značka **C 18026**
se sídlem: **Lomená 326, 351 35 Plesná**
IČO: **26403510**
DIČ: **CZ26403510**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 0805865319/0800**
zastoupený: **Romanem Horčíčkou, jednatelem společnosti**

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo ze dne 09.05.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02.10.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 26.11.2019 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací ke Změnovému listu č. 03.

Předmět smlouvy dle čl. III. stávající Smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále „vícepráce a méněpráce“) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 03, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Celková cena díla dle čl. VII. stávající Smlouvy o dílo je na základě úprav položek dle Změnového listu č. 03:

- a) **navýšena o cenu víceprací** ve výši 80 821,28 Kč bez DPH; a
- b) **snížena o cenu méněprací** ve výši 311 925,90 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. Cena díla:

VII. Cena díla

Původní znění odst. 1 tohoto článku stávající Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>8 711 247,81 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1 829 362 05 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>10 540 609,86 Kč</i>

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

Cena bez DPH	8 480 143,19 Kč
DPH 21 %	1 780 830,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 260 973,26 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Součástí Dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Změnový list č. 03, která je jako samostatná příloha uložena na odboru investičním.

V Plesné dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Roman Horčíčka, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta