

DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

tel. 702 126 648

Jansová Ladislava

tel. 725 950 030

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

melnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AREA G.K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

jednatel Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX

Tel./Fax:

XXXXX / XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

19-4040960207/0100

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V rámci KoPÚ Strážnice u Mělníka se na základě Žádosti firmy AREA G.K. spol. s r.o. ze dne 14.5.2020 o úpravu měrných jednotek smluvní strany dohodly na sepsání dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014 uzavřené dne 13.11.2014 mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj (poznámka: od 1.1.2017 z důvodu organizační změny: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha) a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 6 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 22.5.2020 pod čj: SPU 171967/2020.

I.

V návaznosti na skutečnost vzniklou při zpracování návrhu KoPÚ Strážnice u Mělníka, došlo v důsledku změny katastrální hranice (v prvotní smlouvě o dílo nebylo s touto změnou počítáno) k navýšení měrných jednotek. V důsledku vzniklých více prací, které jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo, se Položkový výkaz činností s harmonogramem prací jako Krycím listem nabídkové ceny pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Strážnice u Mělníka, kterým se řídí ust. čl. III. „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“, a který je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014 (dále jen „Položkový výkaz činností“), mění položka „Přípravné práce“ následovně:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ dle SoD	Skutečný počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.5.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	0	5	1800	9 000
Přípravné práce celkem Kč bez DPH						906 370,--

V důsledku toho se mění rovněž ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 7.1. smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014 a Položkový výkaz činností v položce „Rekapitulace“ takto:

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	906 370,-- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH	606 616,-- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	382 800,-- Kč
Celková cena bez DPH	1 895 786 Kč
DPH	398 115,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 293 901,10 Kč

II.

Dále dochází v návaznosti na podané odvolání vlastníka pozemků zapsaného na LV XXX pro k.ú. Strážnice u Mělníka (pana XXXXX) proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strážnice u Mělníka a v části k.ú. Želízky č.j.: SPU 080194/2019 ze dne 11.6.2019, ke změně termínu dokončení díla. Na základě Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, odboru pozemkových úprav v Praze č.j.: SPU 487763/2019 ze dne 8.1.2020, kterým bylo odvolání zamítnuto a výše uvedené rozhodnutí o schválení návrhu potvrzeno, stalo se toto pravomocným dne 23.1.2020. Dle písemných sdělení příslušných soudů pan XXXXX, proti rozhodnutí o schválení návrhu č.j.: SPU 080194/2019 ze dne 11.6.2019, žalobu nepodal.

Na základě výše uvedeného se Položkový výkaz činností mění v termínu dokončení díla následovně:

- **termín dokončení díla se mění z 15.11.2019 na 30.11.2020**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014, uzavřené dne 13. 11. 2014, ve znění dodatku číslo 1, 2, 3, 4 a 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 4. 6. 2020

V Praze dne 4. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

Položkový výkaz činností s harmonogramem prací jako Krycí list nabídkové ceny

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY

K DODATKU č. 6

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Strážnice u Mělníka

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč.stavu	ha	880	100	88 000	30.9.2016
1.1.A	Analýza a studie odtokových poměrů	ha	880	30	26 400	30.9.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21	400	8 400	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1300	13 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	880	490	431 200	15.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	---	---	---	---	31.5.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom. plánů	100bm	45	1300	58 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	80	65	5 200	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	---	---	---	---	30.9.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom. plánů	100bm	135	1050	141 750	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	176	65	11 440	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	2	1000	2 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	5	1800	9 000	
1.5.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2	---	---	---	---	30.9.2016
	- vytyčení pozemků	100bm	7	900	6 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	13	60	780	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	870	120	104 400	31.1.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) Kč bez DPH					906 370,- Kč	

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	870	150	130 500	30.9.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území (cca 4 % území)	ha	36	900	32 400	30.9.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 4 % území)	ha	36	250	9 000	30.9.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	868	487	422 716	15.11.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4000	12 000	28.2.2019
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) Kč bez DPH					606 616,- Kč	

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	1475	105	154 875	do 3 měsíců od výzvy
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1365	65	88 725	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	870	160	139 200	do 3 měsíců od výzvy
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) Kč bez DPH					382 800,- Kč	Dokončení díla 30.11.2020

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	906 370,-- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH	606 616,-- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	382 800,-- Kč
Celková cena bez DPH	1 895 786,- Kč
DPH	398 115,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 293 901,10 Kč

V Praze dne 4. 6. 2020

V Praze dne 4. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.