

Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300; Dodatek č. 5

## DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 2/IN/956356,956407,404158/2019/1,6,75  
název akce: Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300  
uzavřené dne: 15.11.2018

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **Envisystem s.r.o.**

sídlo: U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5

IČO: 48585904

DIČ: CZ48585904

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17843

statutární orgán: Ing. Jiří Altman, jednatel

Ing. Martin Horníček, jednatel

Ing. Marcel Lauerman, jednatel

zastoupený: Ing. Marcelem Lauermanem, jednatelem

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 43107051/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 5**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **718 000,- Kč bez DPH.**

Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300; Dodatek č. 5

## II.

Z důvodu prodlení se zajištěním soudního znalce pro ocenění pozemků na straně objednatele jako smluvní podmínky pro dokončení dílčího plnění – uzavření smluv kupních a nutnosti následného schválení prodeje pozemků zastupitelstvem obcí Česká Lípa a Liberec v měsíci srpnu 2020 a vyjádření Sberbank k vyvázání se ze zástavního práva k pozemku par. č. 1016/1 k.ú. Žandov u České Lípy určeného k trvalému záboru se posouvá termín odevzdání bodu:

*c) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záboru pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění písemného vyjádření všech vlastníků a uzavření všech kupních smluv a projednání „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ a souhlas Lesní správy, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ nejpozději do 31.10.2020*

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění bodu d) do 30.11.2020 a plnění bodu e) do 28.02.2021.

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


## IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

04 -06- 2020

V Teplicích dne .....

V Praze dne 29/5/2020 .....

  
Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s. p.

  
Ing. Marcel Lauerman  
jednatel společnosti  
Envisystem s.r.o.

