

DODATEK č. 07369-2020-4502-D-0073/94-01-001-X00994-01

k realizační smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace sanačních prací pro lokalitu Hlubočky – Mariánské Údolí společnosti MORA MORAVIA, s.r.o. (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. GEOTest, a.s.

se sídlem: Brno, Šmahova 1244/112

IČO: 463 44 942

DIČ: CZ46344942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699

zastoupená: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07369-2019-4502-S-0073/94-01-001-X00994 ze dne 27.11.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2020, vyhotoveného zhotovitelem, označeného jako „Hlubočky – Mariánské Údolí; MORA MORAVIA, s.r.o.; Zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu; Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1“ (dále jen „**ZS 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně **čl. III. bod 3.1 Realizační smlouvy**, který nově zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli projektovou dokumentaci sanačního zásahu nejpozději do 28. 10. 2020.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.6.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 2.6.2020
Za GEOtest, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx