

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO č. 5726/2020

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Brumov – Záhumení – zaokružování vodovodního řadu“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem, Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech technických:

(technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

ve věcech technických: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

Tímto dodatkem se mění články smlouvy

2. Předmět smlouvy

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnu jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

Objednatel při odkrytí stávajícího vodovodu požaduje provést dvě propojení stávajících vodovodů, tak aby vodovod na ulici Záhumní byl plně zaokrouhovaný. Na základě výše uvedeného článku původní smlouvy byla odsouhlasena cena těchto víceprací a jejich rozpočet je součástí tohoto dodatku

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: „Brumov – Záhumní – zaokrouhování vodovodního řadu“

Původní cena celkem bez DPH	1 044 141,21 Kč
Cena víceprací bez DPH	567 181,14 Kč
Nová cena celkem bez DPH	1 611 322,35 Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.

Součástí dodatku je soupis víceprací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě

Ve Zlíně dne 25-05-2020

Ve Veselí nad Moravou dne _____

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.