

DODATEK č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO
ČÍSLo SMLouvY OBJEDNATELE: 29717034

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
Zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy západ

Korespondenční adresa a adresa pro doručování faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
(dále jen „*Objednatel*“)

Zhotovitel: **VIAGNOSTICS s.r.o.**
IČO 052 05 824, DIČ CZ052 05 824
Biskupský dvůr 2095/8 Nové Město, 110 00 Praha 1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod s. zn. C 260021
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupena Tomášem Novákem, na základě plné moci
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Název akce: „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní**“ ev. č. veřejné zakázky ve
věstníku veřejných zakázek: **29717034**

Článek I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 22.11.2017, č. smlouvy Objednatele 29717034, č. smlouvy Zhotovitele VIA171109, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.3.2018, Dodatku č. 2 ze dne 31.5.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 19. 5. 2019 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby), včetně zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby a zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“.

Článek II. Předmět díla

2.1. Smluvní strany se v průběhu zpracování dokumentace dohodly na nutných změnách v rozsahu díla vyvolaných skutečnostmi zjištěnými v průběhu zpracování dokumentace.

2.2 S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, že původní předmět díla v odstavci 2.3 Smlouvy, se rozšiřuje o poslední větu, která zní takto:

Předmětem plnění je dále vypracování jednostupňové dokumentace pro stavební řízení a zadávání stavby dodavateli (DSP, DZS) doplněné o bezpečnostní prvky dle požadavků O30.

Článek III. Cena díla a splatnost faktur

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
Ruší se stávající znění odstavce 3. 1. a nahrazuje se následujícím novým zněním:

3.1. Celková cena předmětu díla

Cena bez DPH dle Dodatku č. 4:	232 960, 0 Kč
Výše DPH 21 %:	48 921, 6 Kč
Cena celkem včetně DPH:	281 881, 6 Kč

Rekapitulace:

SoD:	2 350 000,- Kč
D1:	0,- Kč
D2:	+39 000,- Kč
D3:	+193 000,- Kč
D4:	+232 960,- Kč

Celková cena činí **2 814 960 Kč bez DPH**. Celková cena se tedy v souladu s § 222 odst. 9 navýšila Dodatky č. 1 - 4 o 17 %.

Článek IV. Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla - položkový rozpočet

4.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 4 Rozpis ceny díla - položkový rozpočet Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek V.

Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

5.1. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek VI.

Ostatní ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve **čtyřech** (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž **dva** (2) obdrží Objednatel a **dva** (2) Zhotovitel.
- 6.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
- 6.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 6.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 6.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 6.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny díla

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za Objednatele: - 4 -06- 2020

V Praze dne.....

~~Ing. Petr Hofhanzl~~
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne.....^{29.5.2020}

~~Tomáš Noyák~~
na základě plné moci
~~VIAGNOSTICS s.r.o.~~

Příloha č. 1

Příloha č. 4 Rozpis ceny díla

N00 Zpracování projektové dokumentace

N01 Zpracování projektové dokumentace

PČ	Kód	Popis	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	000000001R	Zaměření stávajícího stavu	■	■	■
2	000000002R	Projektová příprava - geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě	■	■	■
3	000000003R	Návrhová studie (záměr projektu)	■	■	■
4	000000004R	Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR	■	■	■
5	000000005R	Inženýrská činnost k DUR	■	■	■
6	000000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	■	■	■
7	000000007R	Inženýrská činnost k DSP	■	■	■
8	000000008R	BOZP ve fázi projektu	■	■	■
9	000000009R	Dokumentace pro provádění stavby - DPS	■	■	■
10	000000010R	Řešení slaboproudů - strukturovaná kabeláž	■	■	■
11	000000011R	Autorský dozor	■	■	■
12	000000012R	Zhotovení záměru projektu dle zpřesnění směrnice V - 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA)	■	■	■
13	000000013R	Vypracování jednostupňové dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby dodavateli (DSP/DZS) doplněné o bezpečnostní prvky dle požadavků O30	■	■	■

Příloha č. 2

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy
1. Dílčí etapa Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava - geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu)	do 1 měsíce od podpisu Smlouvy (22.12.2017)
2. Dílčí etapa Projednání a zpracování připomínek objednatele k návrhové studii dle 1. Dílčí etapy	do 4 měsíců od ukončení 1. Dílčí etapy (22.4.2018)
3. Dílčí etapa Dokumentace pro územní rozhodnutí - DÚR včetně inženýrské činnosti k DÚR	do 3 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (22.7.2018)
4. Dílčí etapa Dokumentace pro stavební povolení - DSP, BOZP ve fázi projektu	do 2 měsíců od ukončení 3. Dílčí etapy (22.9.2018)
5. Dílčí etapa Projednání a zpracování připomínek objednatele k DSP dle 4. Dílčí etapy	do 2 měsíců od ukončení 4. Dílčí etapy (22.11.2018)
6. Dílčí etapa Inženýrská činnost k DSP	do 2 měsíců od ukončení 5. Dílčí etapy (22.01.2019)
7. Dílčí etapa Dokumentace pro provádění stavby - DPS	do 2 měsíců od ukončení 6. Dílčí etapy (22.03.2019)
8. Dílčí etapa Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	12 měsíců (předpoklad 10/2020 – 10/2021)
9. Dílčí etapa Zhotovení záměru projektu dle směrnice Ministerstva dopravy V - 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA)	5 týdnů po podpisu Dodatku č. 3
10. Dílčí etapa Vypracování jednotupňové dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby dodavateli (DSP, ZDS)	předpoklad do 20. 6. 2020
Termín dokončení Díla	předpoklad do 31. 10. 2021 (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 803112

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8e865dca-8e23-4b3b-b1ac-f7c1675808ae

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.06.2020 07:32:01



b3ed5572-cca5-471e-9113-201523aad72a