

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Ostrava hl. n. – modernizace (eskalátory)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2712/ 2019**

ISPROFIN: 5813510016

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Veisem, ředitelem divize – Divize Z - Železnice, na základě Pověření

č.P-004/17 ze dne 22.5.2017

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

**uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Ostrava hl. n. –
modernizace (eskalátory)“**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 2 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+ 1 098 726,13 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 2	- 52 940,29 Kč

Celková změna nákladů dle dodatku č. 2 **1 045 821,84 Kč**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 1 k SOD: 20 383 658,40 Kč

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 1 045 821,84 Kč

Smluvní cena bez DPH: **21 429 480,24 Kč**

slovy: **dvacetjednamilionůčtyřistadvacetdevěttisícčtyřistaosmdesát korun českých a dvacetčtyři halérů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

- 1.2. Smluvní strany se dohodly z důvodu schvalování změnového listu na prodloužení Lhůty pro dokončení stavebních prací do 30. 6. 2020.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.6. zní nově takto:

„3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy (staveniště předáno dne 26. 8. 2019).

Celková lhůta pro dokončení Díla skončí dnem 26. 10. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací skončí dnem 30. 6. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **26. 10. 2020**.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 2.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Olomouci dne 8.6.2020

V Brně dne

Ing. Miroslav Bocák
Ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Roman Veis
Ředitel divize – Divize Z - Železnice
V pověření OHL ŽS, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 2

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Ostrava hl.n. - modernizace /eskalátory

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
D.3	Ostatní technologická zař.	10 208 000,00	10 208 000,00		0,00	0,00	10 208 000,00
D.4.2	Eskalátory	10 208 000,00	10 208 000,00		0,00	0,00	10 208 000,00
E.2	Pozemní stavební ob.	8 698 604,52	9 111 658,40		1 098 762,13	52 940,29	10 157 480,24
E.2. 1.1, E.2.1.2	Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení	7 090 720,97	7 254 755,57	2	773 164,01	52 940,29	7 974 979,29
E.2. 6, E.2.7	Zdravotně technické instalace, Vytápění	150 165,35	399 184,63		0,00	0,00	399 184,63
E.2. 8	Vzduchotechnika	19 765,63	19 765,63		0,00	0,00	19 765,63
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 274 273,82	1 274 273,82	2	325 598,12	0,00	1 599 871,94
E.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody - OHM	163 678,75	163 678,75		0,00	0,00	163 678,75
SO 98- 98	Všeobecný objekt	1 064 000,00	1 064 000,00		0,00	0,00	1 064 000,00

19 970 604,52	20 383 658,40		1 098 762,13	52 940,29	21 429 480,24
----------------------	----------------------	--	---------------------	------------------	----------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 803767

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 493ff53e-4d93-4285-b74c-ba5d1d0a3d09

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.06.2020 10:29:01



4504bbf9-6c93-4f4d-83b2-9b04a7525fe4