

**Dodatek č. 2**

**Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce areálu Kohinoor I. etapa – stavební úpravy objektu správní budovy (jídlna)“**

**kód akce:** A1373

**č. KOH/To/007/2020 + D2**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxx vedoucí střediska Kohinoor  
xxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb, středisko Kohinoor  
xxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb, středisko Kohinoor

(dále jen „*Objednatel*“)

**a**

**Develop plus s. r. o.**

Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

IČO 050 74 541 **Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

DIČ CZ05074541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C37512 **Číslo účtu:** xxxxxx

**Zastoupena:** Janem Slavíkem, jednatelem společnosti

**Ve věcech technických:** Jan Slavík

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

Smluvní strany v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce areálu Kohinoor I. etapa – stavební úpravy objektu správní budovy (jídlna)“, kód akce: A1373, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 28. 5. 2020 (dále jen „*Smlouva*“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu č. KOH/To/007/2020 a uzavírají tento Dodatek č. 2.

## I. Důvod uzavření Dodatku č. 2

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna (navýšení) ceny díla před jeho dokončením.

Důvodem navýšení ceny díla je, v době uzavření Smlouvy nepředpokládaná, změna díla. Změna díla je způsobena nutností doplnit ventilátory a montážní otvory do protipožárního podhledu a zvýšeným rozsahem úprav povrchů stěn. Zároveň došlo ke změně rozsahu díla způsobujícího snížení ceny díla, když Zhotovitel na žádost Objednatel neprovede práce na části přístupového chodníku. Tato část díla nebude provedena, protože Objednatel po uzavření Smlouvy vyhlásil veřejnou zakázku na provedení zateplení budovy střediska Kohinoor a práce, které budou na základě této nové veřejné zakázky provedeny, budou zasahovat do přístupového chodníku, z tohoto důvodu není hospodárné práce na novém přístupovém chodníku realizovat.

Výše uvedené důvody mají faktický vliv na celkové zvýšení ceny díla oproti původnímu oceněnému soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu). V souladu s touto skutečností byl zpracován Protokol změny stavby č. A1373/2020/01 včetně nového oceněného soupisu stavebních prací. Nové doklady včetně původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2.

## II. Změna Smlouvy

Ruší se stávající znění odst. 1. čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází ze skutečně provedených prací a činí:

**Cena díla po provedení změn bez DPH: 2 332 961,61 Kč**

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění je popsána v Příloze č. 2 (Protokol změny stavby) tohoto Dodatku č. 2.

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 Dodatku č. 2 k této Smlouvě.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.

## III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
  - Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 24. 1. 2020 (původní)
  - Příloha č. 2 – Protokol změny stavby č. A1373/2020/01, včetně oceněného Soupisu prací s výkazem výměr ze dne 19. 5. 2020 (nový)

V Chlumci dne 4. 6. 2020

V Mostě dne 8. 6. 2020

.....  
**Ing. Walter Fiedler**

ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Jan Slavík**

jednatel společnosti  
Develop plus s.r.o.  
(Zhotovitel)