

## Smlouva na dodávky a montáž (část V)

uzavíraná níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 20SM20006/2020

Číslo dodatku smlouvy Objednatele: 20SM20012/2020

### Smluvní strany

#### **Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

se sídlem: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň  
Zastoupený: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel  
IČ: 25179896  
DIČ: CZ25179896  
datová schránka: 7pehv9f  
Telefonní spojení: +420 384 754 111

oprávnění jednat každý samostatně ve věcech technických a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

#### **RESA, spol. s r.o.**

Sídlo: Bratislavská 211/27  
Osoba oprávněná jednat  
za dodavatele: Pavel Ságl  
IČ: 469 79 883  
DIČ: CZ46979883  
Bankovní spojení:  
č. ú.:  
oprávnění jednat každý samostatně ve věcech technických a k předání díla:

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20SM20006/2020 ze dne 31. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“).

## **I. Preambule**

Tato dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň – část V.**“

Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy, vznikla mezi smluvními stranami:

- 1) potřeba změny, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;
- 2) v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změny termínů plnění uvedených ve Smlouvě.

V důsledku všech výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

## **II.**

### **Změny Smlouvy**

- 2.1 AD 1) V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, uvedené v příloze – „Změnový list č. 1“:

- snížení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o

#### **Nová celková cena předmětu Smlouvy činí**

- 2.2 AD 2) V důsledku objektivních skutečností smluvními stranami nezaviněných, spočívajících v prodlužení objednatele s předáním dokončené stavební části pro plnění dodavatele a nutnosti provedení změn z nich plynoucích, dochází tedy ke změně termínu plnění. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění takto:

- Nový termín plnění je stanoven tímto dodatkem č. 1 do 5. 6. 2020.

## **III.**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany dodavatele.



# Změnový list č. 1

Zakázka: Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň – část V.

Název: Zrušení části rozsahu plnění požadované zadavatelem/objednatelem

Dodavatel: RESA, spol. s r.o.

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Datum vystavení: 20. 5. 2020

Požadováno kým: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Je požadováno provedení následující změny:

**Zdůvodnění a popis změny:**

Zrušení části rozsahu plnění požadované zadavatelem/objednatelem (malby a stěrky jsou realizovány v rámci jiné stavební zakázky, jejímž investorem je vlastník objektu).

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO - méněpráce

Odpočet původního řešení:

Časový dopad (je-li nějaký): ANO (objednatel nepředal včas stavební část – prostory pro plnění dle smluvního HMG, nový konečný termín plnění je do 5. 6. 2020.

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Předkládá:

Podpis:

Datum: 27 -05- 2020

(Dodavatel)

Ověřil:

Podpis:

Datum: 27 -05- 2020

(technik  
objednatele)

Schválil:

prof. JUDr.  
Vilém Kahoun, Ph.D.

Podpis:

Datum: 27 -05- 2020

(jednatel)

Přílohy: Rozpočet

**Změnový list č. 1 - Rozpočet méněprací**  
**Dodávka Interiérů pro Bertiny lázně Třeboň – část V**

Položka	Označení	Název	Část	Počet/vý měra	Jedn. cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
11.		Dokončení a opravy maleb po stavební části 15 m2 -	část V.			)
12.		Stěna P.01 - cementová dekorativní stěrka šedá odstín v koordinaci s barvou a texturou stěrky barového tělesa	část V.			)
48.	76648VP	Dodávka a montáž vnitřní výmalby, barva champagne NCS S 1505-Y30R včetně penetračního nátěru	část V.			)
49	76649VP	Dodávka a montáž vnitřní výmalby, bílá barva včetně penetračního nátěru	část V.		)	,
<b>celkem méněpráce</b>						