

DODATEK č. 06194-2020-4502-D-0034/93-01-007-S00512-04

k realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – „II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon – Autopal Services, s.r.o. – lokalita Hluk“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOSAN GROUP, a.s.**
se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupen: Vlasta Končelová, na základě Pověření k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06194-2013-4502-S-0034/93-01-007-S00512 ze dne 26.11.2013 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2020, vyhotoveného zhotovitelem, označeného jako „AKCE: PROVEDENÍ SLUŽEB PŘI SANACI EKOLOGICKÝCH ŠKOD – II. ETAPA SANAČNÍCH PRACÍ VE SPOLEČNOSTI VISTEON- AUTOPAL SERVICES, s.r.o. – LOKALITA HLUK – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 3“ (dále jen „ZZS 3“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, aktualizovaný ZZS 2 a ZZS 3 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 86 571 065,- Kč (slovy: osmdesát-šest-milionů-pět-set-sedmdesát-jedna-tisíc-šedesát-pět korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění výše **bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy**. Výše bankovní záruky se zvyšuje na částku **4.329.000,- Kč** (slovy: čtyři-miliony-tři-sta-dvacet-devět-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

IV.

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy**, který nově zní takto:

„3.3 K ukončení prací a předání závěrečné zprávy všem subjektům dle Směrnice dojde nejpozději do 31. 5. 2023. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

V.

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. XII. bod 12.1 Realizační smlouvy**, který nově zní takto:

„12.1 „Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Ve lhůtě dle bodu 3.3 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu o postsanačním monitoringu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu o postsanačním monitoringu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanoviska všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy o postsanačním monitoringu.“

VI.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 5.6.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kolíně dne 3.6.2020
Za GEOSAN GROUP, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Vlasta Končelová
na základě Pověření k podepisování dokumentů
elektronickým podpisem

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx